

Image not found

Sistema Venezia <http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/all/themes/nexus/logo.png>

Published on Sistema Venezia (<http://sistemavenezia.regione.veneto.it>)


[Home](#) > [Sezioni](#) > [AdP "Moranzani"](#) > Viabilità

Art.7 - Interventi sulla viabilità

[TESTO ART.7 AdP "MORANZANI" - formato .doc](#) [1]

Image not found

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_IMG_Viabilit%C3%A0.jpg



Progetto generale

30.11.2011 Approvazione progetto preliminare ([decr. n. 28/2011](#) [2]) - [SCARICA PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO](#) [3] formato zip 201 Mb

20.07.2011 Conferenza dei Servizi esprime parere favorevole sul progetto preliminare - [SCARICA IL VERBALE DELLA CdS](#) [4] formato PDF 4,7 Mb [CON GLI ALLEGATI](#) [5] formato ZIP 47,8 Mb

02.12.2010 Provincia di Venezia avvia la procedura per gli espropri

26.11.2010 SIFA presenta la revisione finale del progetto preliminare

21.04.2010 Decreto della Provincia di Venezia (n. 24378/10) di esclusione dalla procedura V.I.A. - [SCARICA IL DECRETO DI ESCLUSIONE](#) [6] formato PDF 1 Mb

23.12.2008 SIFA presenta il progetto preliminare

WBS VM - Nodo Malcontenta 1° Stralcio

gennaio 2014 Riconsegna dei lavori all'impresa appaltatrice

04.11.2013 [Decreto Presidente APV n°1596](#) [7] di determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione e occupazione anticipata dei beni interessati dal procedimento espropriativo

09.10.2013 Ritirato ricorso al TAR

23.07.2013 [Decreto Presidente APV n°1573](#) [8] di esclusione aree San Marco Petroli da ogni effetto derivante dal [Decreto Presidente APV n°1543](#) [9] e da ogni atto pregresso

26.04.2013 TAR del Veneto accoglie richiesta di sospensiva del provvedimento di aggiudicazione per ricorso del secondo classificato nella gara d'appalto delle opere

15.04.2013 Consegna dei lavori all'impresa appaltatrice

07.04.2013 [Decreto Presidente APV n°1543](#) [9] di approvazione del progetto definitivo e della gara d'appalto integrato

19.03.2013 Conferenza dei Servizi decisoria presso APV per approvazione progetto definitivo

21.12.2012 Conferenza dei Servizi istruttoria presso APV per approvazione progetto definitivo elaborato dall'Appaltatore

05.12.2012 Approvazione degli esiti del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica ([decr. n° 40/2012](#) [10])

06.11.2012 APV presenta gli esiti del piano di caratterizzazione, l'analisi di rischio e il progetto di bonifica – [SCARICA IL PROGETTO](#) [11] formato zip 214 Mb

19.10.2012 APV aggiudica l'Appalto Integrato

15.03.2012 APV pubblica il bando per l'Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli interventi

26.07.2011 Approvazione piano di caratterizzazione ([decr. n° 22/2011](#) [12])

28.04.2011 APV presenta il piano di caratterizzazione dei terreni interessati alla nuova viabilità – nodo Malcontenta - [SCARICA IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE](#) [13] formato zip 6 Mb

04.02.2011 Sottoscrizione dell'Accordo Integrativo. Individuazione di APV in sostituzione della Provincia di Venezia, quale soggetto attuatore degli interventi sulla viabilità di cui all'art. 7, lettere A1, A2, A4, A5, Accordo di Programma (nodo Malcontenta)

WBS VM - Nodo Malcontenta 2° Stralcio

Svincoli a livelli sfalsati sulla SS 309 Romea

11.03.2014 Il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione relativa all'approvazione dello schema di Accordo Integrativo all'AdP "Moranzani" [SCARICA GLI ATTI DELLA PROVINCIA](#) [14] formato ZIP 515 kb

10.03.2014 La Commissione VAS regionale ha espresso parere di non assoggettabilità VAS [SCARICA IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE](#) [15] formato PDF 527 kb

19.02.2014 Incontro tecnico per valutazioni in esito al parere ANAS

15.01.2014 Parere positivo espresso dall'ANAS con prescrizioni sulla soluzione progettuale presentata - [SCARICA IL PARERE ANAS](#) [16] formato PDF 137 kb

23.12.2013 Trasmissione alla [Sezione Coordinamento Commissioni](#) [17] del [rapporto preliminare ambientale](#) [18] - formato PDF 47,71 Mb - per la procedura di screening VAS e [dichiarazione di esclusione dalla procedura V.INC.A.](#) [19] - formato PDF 505 kb

23.10.2013 Commissione Provinciale per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha ritenuto la variante non assoggettabile alla procedura di VIA - [SCARICA IL VERBALE DELLA COMMISSIONE](#) [20] formato PDF 115 kb

02.09.2013 Invio ai Sottoscrittori della bozza di [Accordo Integrativo all'art.7 dell'AdP "Moranzani"](#) [21]

18.06.2013 [D.G.R.V. n. 932 del 18.06.2013](#) [22] di presa d'atto del "Pre-Accordo Integrativo di cui all'art.7 dell'Accordo di Programma Moranzani", riconoscendone l'interesse regionale formato PDF 504kb

30.07.2013 Inviato progetto preliminare relativo allo svincolo sulla SS 309 Romea all'ANAS in variante

22.07.2013 Progetto preliminare presentato da APV relativo allo svincolo sulla SS 309 Romea - [SCARICA IL PROGETTO](#) [23] formato ZIP 87,3 Mb

21.12.2012 Presentato in assemblea pubblica il progetto di variante provvisoria (svincolo a diamante tra la SS 309 e Via Malcontenta) e sottoscritto [Pre-Accordo integrativo](#) [24] all'Art.7 dell'AdP "Moranzani" tra

enti e soggetti interessati

sett.-dic.2012 Approfondimenti sulle prescrizioni/osservazioni presentate da APV inerenti una variante del progetto preliminare ([decr. n. 28/2011](#) [2]) per eliminazione sovrappasso SS 309

WBS VE - Prolungamento via dell'Elettricità (raddoppio SR 11)

11.03.2014 Il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimità la proposta di deliberazione relativa all'approvazione dello schema di Accordo Integrativo all'AdP "Moranzani" [SCARICA GLI ATTI DELLA PROVINCIA](#) [14] formato ZIP 515 kb

10.03.2014 La Commissione VAS regionale ha espresso parere di non assoggettabilità VAS [SCARICA IL PARERE MOTIVATO DELLA COMMISSIONE](#) [15] formato PDF 527 kb

23.12.2013 Trasmissione alla [Sezione Coordinamento Commissioni](#) [17] del [rapporto preliminare ambientale](#) [18] - formato PDF 47,71 Mb - per la procedura di screening VAS e [dichiarazione di esclusione dalla procedura V.INC.A.](#) [19] - formato PDF 505 kb

23.10.2013 Commissione Provinciale per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha ritenuto la variante non assoggettabile alla procedura di VIA - [SCARICA IL VERBALE DELLA COMMISSIONE](#) [20] formato PDF 115 kb

02.09.2013 Invio ai Sottoscrittori della bozza di [Accordo Integrativo all'art.7 dell'AdP "Moranzani"](#) [21]

18.06.2013 [D.G.R.V. n. 932 del 18.06.2013](#) [22] di presa d'atto del "Pre-Accordo Integrativo di cui all'art.7 dell'Accordo di Programma Moranzani", riconoscendone l'interesse regionale formato PDF 504kb

21.12.2012 Presentato in assemblea pubblica il progetto di variante provvisoria (rotatoria all'incrocio con Via Malcontenta e pista ciclabile fino a Marghera) e sottoscritto [Pre-Accordo integrativo](#) [24] all'Art.7 dell'AdP "Moranzani" tra enti e soggetti interessati

24.07.2012 Progetto Preliminare presentato da APV – [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE](#) [25] formato ZIP 87,2 Mb

sett.-dic.2012 Approfondimenti sulle prescrizioni/osservazioni presentate da APV e dai frontisti di Via della Tecnica inerenti una variante del progetto preliminare per eliminazione sovrappassi su SR 11 e per mantenere accesso di Via della Tecnica su SR11

Accordo Integrativo 4 febbraio 2011

SCARICA [Accordo Integrativo 04.02.2011](#) [26] PDF 2,9 Mb

Art.3) - Adeguamento funzionale di Via dell'Elettronica

Primo stralcio

settembre 2013 Lavori ultimati

16.04.2013 Approvazione di una perizia di variante

26.07.2011 Approvazione Analisi di Rischio, dei risultati del Piano di Caratterizzazione e del Piano di Gestione terre da scavo ([decr. n.23/2011](#)) [27] – [SCARICA LA DOCUMENTAZIONE APPROVATA](#) [28] formato ZIP 61,3 Mb

28.04.2011 APV presenta il Piano di Gestione delle terre da scavo del primo stralcio (allargamento stradale a 14,50 m)

26.05.2011 CTS si esprime parere favorevole in ordine alla approvazione della Analisi di Rischio, dei risultati del Piano di Caratterizzazione e del Piano di Gestione terre da scavo [SCARICA VERBALE CTS](#) [29] formato PDF 210 kb

Secondo stralcio - 1° Fase Realizzazione di tre rotonde

31.03.2014 Completato il Progetto Esecutivo (APV) della rotatoria di Via della Meccanica

31.03.2014 Completato il Progetto Esecutivo (APV) della rotatoria di Via della Geologia - raccordo ferroviario Terminal Autostrade del Mare e raccordo stradale; in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori

marzo 2014 Fine lavori rotatoria di Via dei Cantieri e collegamento con Via Moranzani

19.12.2012 Approvazione progetto preliminare ([decr. n. 46/2012](#) [30]) - [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO](#) [31] formato ZIP 46,1 Mb

22.10.2012 Conferenza dei servizi Decisoria - [SCARICA IL VERBALE DELLA CdS](#) [32] formato PDF 1,2 Mb [CON ALLEGATI](#) [33] formato ZIP 3,8 Mb

17.08.2012 Provincia esclude il progetto dalla procedura di VIA

28.05.2012 Avvio del procedimento di Screening VIA provinciale

23.11.2011 Conferenza dei Servizi Istruttoria – [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE VALUTATO](#) [34] formato zip 36,2 Mb [SCARICA IL VERBALE DELLA CdS](#) [35] formato PDF 11,7 Mb [CON ALLEGATI](#) [36] formato ZIP 6 Mb

19.10.2011 APV presenta al CTS il progetto preliminare (allargamento stradale a 22,00 m e realizzazione rotatorie) [SCARICA IL VERBALE DEL CTS](#) [37] formato PDF 134 kb

Secondo stralcio - 2° Fase

Ampliamento del sedime stradale

31.03.2014 In fase di redazione il Progetto Esecutivo (APV)

19.12.2012 Approvazione progetto preliminare ([decr. n. 46/2012](#) [30]) - [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO](#) [31] formato ZIP 46,1 Mb

22.10.2012 Conferenza dei servizi decisoria - [SCARICA IL VERBALE DELLA CdS](#) [32] formato PDF 1,2 Mb [CON ALLEGATI](#) [33] formato ZIP 3,8 Mb

17.08.2012 Provincia esclude il progetto dalla procedura di VIA

23.11.2011 Conferenza dei Servizi Istruttoria – [SCARICA IL PROGETTO VALUTATO](#) [34] formato zip 36,2 Mb [SCARICA IL VERBALE DELLA CdS](#) [35] formato PDF 11,7 Mb [CON ALLEGATI](#) [36] formato ZIP 6 Mb

19.10.2011 APV presenta al CTS il progetto preliminare (allargamento stradale a 22,00 m e realizzazione rotatorie)

Art. 4) - Collegamento stradale tra Via dell'Elettricità e SR11

31.03.2014 Terminata la progettazione esecutiva ed in corso attività espropriativa

18.12.2012 Approvazione esito delle caratterizzazioni integrative, l'analisi di rischio e il progetto operativo di bonifica terre ([decr. n. 45/2012](#) [38])

11.12.2012 APV presenta esito delle caratterizzazioni integrative, l'analisi di rischio e il progetto operativo di bonifica terre - [SCARICA LA DOCUMENTAZIONE](#) [39] formato zip 13,5 Mb

22.08.2012 Approvazione progetto preliminare ([decr.27/2012](#)) [40] - [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO](#) [41] formato ZIP 87,6 Mb

24.07.2012 APV presenta revisione progetto preliminare

14.04.2011 APV presenta il progetto preliminare – [SCARICA IL PROGETTO PRELIMINARE](#) [42] formato ZIP 91 Mb

Source URL: <http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/art7-interventi-sulla-viabilit%C3%A0>

Links:

[1]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_AdPMor_Art7_testo.doc

[2] http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-

%20Allegati/CCPV_Decr_20111130_28.pdf

[3]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_111130_WBS_VM

[4]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_110720_WBS_VM

[5]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_110720_WBS_VM

[6]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_100421_WBS_VM

[7] <https://www.port.venice.it/files/page/131104apvdecr1596.pdf>

[8] <https://www.port.venice.it/files/page/130724apvdecreto1573.pdf>

[9] <https://www.port.venice.it/files/page/130409apvdecr1543nodoviariorimalcontenta.pdf>

[10] [http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20121205_40.pdf)

[%20Allegati/CCPV_Decr_20121205_40.pdf](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20121205_40.pdf)

[11]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_1121106_WBS_VM

[12] [http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_22.pdf)

[%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_22.pdf](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_22.pdf)

[13]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_110428_WBS_VM

[14]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_140311_WBS_WM

[15] [http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=38544fb7-b816-450d-abc8-](http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=38544fb7-b816-450d-abc8-079540d0f330&groupId=311430)

[079540d0f330&groupId=311430](http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=38544fb7-b816-450d-abc8-079540d0f330&groupId=311430)

[16]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_140115_WBS_VM

[17] <http://www.regione.veneto.it/web/guest/sezione-coordinamento-commissioni-vas-vinca-nuv>

[18]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_131223_WBS_VE

[19]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_131223_WBS_VE

[20]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_131023_WBS_VE

[21] <http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/atti-0>

[22]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/DGRV_2013_932.pdf

[23]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_130730_WBS_VM

[24]

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=932_AllegatoA_251625.pdf&type=9

[25]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_Art7_120724_WBS_VE

[26]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_110204_Acc_Integr.pdf

[27] [http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_23.pdf)

[%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_23.pdf](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20110726_23.pdf)

[28]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_110726_Prog1

[29]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/CTS/CTS_Verbale_110526_n34.pdf

[30] [http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20121219_46.pdf)

[%20Allegati/CCPV_Decr_20121219_46.pdf](http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Decr_20121219_46.pdf)

[31]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_121219_2str_P
[32]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_121022_2str_C
[33]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_121022_2str_C
[34]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_111123_2str_P
[35]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_111123_2str_C
[36]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art3_111123_2str_C
[37]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/CTS/CTS_Verbale_111019_n36.pdf
[38]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Docr_20121218_45.pdf
[39]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art4_121211_ProgB
[40]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/07_CCPV/Decreti%20-%20Allegati/CCPV_Docr_20120822_27.pdf
[41]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art4_120822_PorgP
[42]

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/05_Moranzani/MOR_1AI_Art4_110414_ProgP