



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **13** DEL 24 MAR 2016

OGGETTO: DGR n. 2314 del 20.11.2012. Proroga dei termini di conclusione per l'intervento di caratterizzazione analitica, di rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi presenti nell'area denominata "ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e in Comune di Mogliano Veneto (TV). Soggetto attuatore Veneto Acque S.p.A.. CUP J92I12000110002.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si concede a Veneto Acque S.p.A. una proroga del termine per la conclusione dei lavori nell'area denominata "ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e in Comune di Mogliano Veneto (TV).

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

PROGETTO VENEZIA

- CONSIDERATO Il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 11 del 05.03.2009 "Legge Speciale per Venezia. Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del Piano Direttore 2000" – Riparto dei fondi 2007/2009 – scheda di progetto n. B9, nona fase -, ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di € 2.000.000,00 per l'intervento di messa in sicurezza dell'area denominata "ex Nuova Esa";
- ATTESO che il sopracitato provvedimento consiliare è stato recepito dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1270 del 5 maggio 2009;
- VISTA La Delibera del Consiglio Comunale di Marcon n. 58/2012 con la quale è stato richiesto alla Regione di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di ripristino ambientale, riguardante lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito "ex Nuova Esa", data la particolare complessità dell'intervento;
- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 53 del 19.07.2012, con la quale è stato chiesto alla Regione di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto di cui trattasi;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale, in accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Marcon e dal Comune di Mogliano Veneto, con Deliberazione n. 1858 del 18 settembre 2012, ha individuato Veneto Acque S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento, e nel contempo, ha assegnato alla stessa Società il contributo di € 2.000.000,00;
- VISTA la DGR n. 2314 del 20.11.2012 con la quale si approva la convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'intervento individuato dalla DGR 1858/2012 e consistente nella caratterizzazione analitica, e nella rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi presenti nell'area denominata "ex Nuova Esa";
- CONSIDERATO che la Convenzione, sottoscritta il 22.11.2012, stabiliva al 31.12.2014 il termine per la conclusione dei lavori;
- CONSIDERATO che il Decreto del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale Territoriale – Sezione progetto Venezia n. 118

del 06.10.2014 fissava al 31.12.2015 il termine per la conclusione dei lavori nell'area denominata ex "Nuova Esa".

VISTA la nota di Veneto Acque prot. n. 703/2015 del 11.12.2015 che chiede una proroga al 30.06.2016 della data prevista dalla convenzione citata;

VALUTATE le motivazioni della richiesta formulata dal soggetto attuatore con la nota di cui sopra;

VISTO l'art. 54 comma 7 della Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 secondo il quale per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6 citato, il Dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore;

RITENUTO di accogliere l'istanza di Veneto Acque S.P.A., per le motivazioni sopra espresse, concedendo una proroga ai termini per la conclusione delle attività, stabilendo il termine ultimo alla data del 30 giugno 2016;

VISTI gli art. 23 e 24 della Legge Regionale 10 gennaio 1997. n. 1, in materia di attribuzione di funzioni e compiti ai dirigenti regionali

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27;

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di fissare, per le motivazioni espresse in premessa, al 30 giugno 2016, il nuovo termine per la conclusione dei lavori nell'area denominata ex Nuova Esa, da parte di Veneto Acque S.p.A.;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Regionale;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A.;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

per il Direttore ad Interim
Dott. Alessandro Benassi
Il Dirigente Vicario
Dott. Paolo Campaci



AB