#.|| REGIONE vt VENETO'

giunta regionale

&
DECRETO N. 6 © DEL 17SET 2055

OGGETTO: Progetto Operativo di Bonifica, parte relativa ai suoli, dell’area ex officina gas - Santa Marta —
Venezia.
Proroga dei termini per ’inizio dei lavori previsti dal Decreto del Direttore della Sezione
Progetto Venezia n. 35 del 08/06/2015.
Proponente Societa Italiana per il gas p.a. - sede legale: Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino.
Art. 242 D.Lgs. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva la richiesta di proroga dei termini per ’avvio dei lavori previsti dal Progetto
Operativo di Bonifica, parte relativa ai suoli, dell’area ex officina gas - Santa Marta — Venezia dal Decreto
del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 35 del 08/06/2015.

La richiesta di proroga ¢ stata presentata da Societd Italiana per il gas p.a. in data 04/08/2015 prot.
15216DEF0308 ed acquisita dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale —
Territoriale con prot. 327323 in data 10/08/2015.

Sul succitato documento ¢ stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del
15/09/2015.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE BONIFICHE PORTO MARGHERA E
PROGETTO INTEGRATO FUSINA

PREMESSO CHE con decreto del Direttore della Sezione Progetto Venezia n. 35 del 08/06/2015 ¢ stato approvato
il Progetto Operativo di Bonifica, parte relativa ai suoli, dell’area ex officina gas - Santa Marta —
Venezia, e che tale Decreto fissava in tre mesi di tempo dalla notifica del provvedimento i termini
per I’inizio dei lavori di bonifica.

- Societa Italiana per il gas p.a. con nota in data 04/08/2015 prot. 15216DEF0308, acquisita dal
Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale — Territoriale con prot. 327323 in
data 10/08/2015 ha richiesto una proroga ai termini dell’inizio dei lavori di Bonifica previsti dal
succitato decreto.

- Il documento di cui sopra ¢ stata esaminato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 15 settembre
2015 che ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 15/09/2015 (Allegato A), dal quale risulta che
la richiesta di proroga di cui trattasi ¢ ritenuta accoglibile, con prescrizioni operative;

VISTO I’art. 14 —ter della Legge 241/1990 e ss.mm. € ii;
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- Dart. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure

operative ed amministrative per: )

a. l’autorizzazione all’attuazione del piano di caratterizzazione;

b. I’approvazione del documento di analisi del rischio;

c. ’approvazione del piano di monitoraggio;

d. I’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o
permanente €, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione ¢ ripristino ambientale, al fine di
minimizzare e ricondurre ad accettabilita il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- Dart. 6 bis della L.R. 17/1990, cosi come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformita ai
principi e alle finalita della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale & stato dato atto che la valutazione
degli interventi di bonifica previsti dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di
cui all’articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi
dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione — Direzione Progetto Venezia (ora Dipartimento
Coordinamento Operativo Recupero Ambientale — Territoriale — Sezione Progetto Venezia);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere pit efficiente
ed efficace ’azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall’art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs.
152/2006 piu sopra evidenziati, si ¢ ritenuto necessario delegare il Dirigente della Direzione Regionale
Progetto Venezia (ora Direttore del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale —
Territoriale — Sezione Progetto Venezia) all’adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali
interventi.

VISTA la D.G.R. n. 820 del 05/06/2014 con la quale ¢ stato conferito al dott. Alessandro Benassi I’incarico di
Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale — Territoriale.

VISTO il D.D.R. n. 104 del 27/08/2014 del Direttore ad interim del Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale — Territoriale ¢ della Sezione Progetto Venezia, con la quale ¢ stato conferito al dott.
Paolo Campaci, Dirigente del Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina, I’incarico di
Dirigente Vicario della Sezione Progetto Venezia presso il Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale — Territoriale.

DECRETA

1. Di fissare ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D.lgs. 152/06 al 31/08/2016 il nuovo termine entro cui avviare
i lavori previsti dal Progetto Operativo di Bonifica, parte relativa ai suoli, dell’area ex officina gas - Santa
Marta — Venezia, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 15/09/2015 meglio
evidenziate nell’allegato verbale della Conferenza stessa (Allegato A).

2. Di annullare quanto previsto dalla prescrizione 1 Dell’allegato A al Decreto del Direttore della Sezione
Progetto Venezia n. 35 del 08/06/2015.

3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 361966 del 10/09/2015 ai sensi degli
gli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i..

4, Il presente provvedimento va trasmesso a Societd Italiana per il gas p.a., al Comune di Venezia, alla
Provincia di Venezia e all’ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia.
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5. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, & ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione.

6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

p. Dott. Alessandro Benassi
11 Dirigente Vicario

D<t. Paolo Campqci
( ;22 i
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REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO AMBIENTALE — TERRITORIALE

Sezione Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati
ubicati nell’ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del
15 settembre 2015

La Conferenza di Servizi decisoria & stata convocata con nota n. 354623 del 03
settembre 2013, per il giorno 15 settembre 2015, alle ore 11:30, presso gli uffici del
Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale — Territoriale in via Piave, 140 —
Mestre Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, dirigente Vicario della Sezione Progetto
Venezia, giusta delega del 16 giugno 2014 prot. 257241 e Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/04/2015 a firma
del Direttore ad interim dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei
rappresentanti tecnici degli Enti convocati, da inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Societa Italiana per il gas p.a.

Area: Comune di Venezia

Titolo: Venezia Santa Marta - Decreto n. 35 del 08/06/2015 (richiesta di proroga).

Trasmesso il 04/08/2015 prot. 15216DEF0308 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo
Recupero Ambientale — Territoriale con prot. 327323 in data 10/08/2015.

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna ha esaminato la
richiesta di proroga in oggetto ritenendola accoglibile.
Gli Enti partecipanti confermano quanto gia espresso in Conferenza di Servizi istruttoria.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene
accoglibile la richiesta di proroga in oggetto e precisa altresi che:

- la ditta dovra informare gli Enti relativamente ad eventuali scostamenti dal crono programma
(allegato 1 al presente verbale) allegato al documento in esame.

- devono essere garantite le misure di prevenzione necessarie.

Il Verbalizzante
Dott. Luca P

Lenela K —_ Il Presidente

Totpaol aci
(
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I rappresentanti degli Enti (presenti per tutta la seduta o in parte):

Dott. P. Campaci - Regione Veneto

Dott. L. Penzo - Regione Veneto

Dott. M. Cattelan - Regione Veneto

Geom. P. Ciuffi - Provincia di Venezia

Geol. U. Scortegagna - Provincia di Venezia
Dott. M. Ostoich- ARPAV

Dott. E. De Polignol — Comune di Venezia
Dott.ssa E Chiamenti — Comune di Venezia
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Sito: Ex Officina Gas - Vonozie, Santo Marta
Documento di rispasto alle prezcrizioni comenute nel Docroto n. 35 dof 0806/72015
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Cronoprogramma delle attivitd propedeutiche all'avvio della fase operativa di bonifica dei terreni
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Ricezione della Determina Dirigenziale d! approvazione det
Punto 0 Progetto Operatlvo dl Bonifica

azlone degll incarichi a societa di ingegneria per 'esecuzione
delle seguenti attivita :

~ Elaborazione del Progetto Esecutivo - nel rispetto del DPR 5/10/2010 n.
Punto 1 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n*
Servizi di Ingegneria | 163, Tltolo 11, Capa |, Sezione V™,

- Responsabile Lavori aj sensi del D.Lgs 81/08;

- Elaborazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento - ai sensi del

AL LEFAYO 4 gliegato A

D.Lgs 81/08;
] |
| |
Punto 2 Elaborazione dei documenti indlspensabili per la gara dl appalto: |
h: 0 . - Progetto Esecutivo - riferimanto al DPR 5110/2010 n, 207 . |
muom”m e - Piano di Sicurezza e di Coordinamento - riferimento al C.Lgs 81/08
ecutiva fn coerenza con ig istruzlone ftalgas n. ITG-HOP-041-R00
| della gara di appalto tramite BANDO EUROPEQ al sensi del _
Punto 3 D.Lgs 12 aprile 2008, n® 163 “Codice del contratti pubblici dl tavor, servizi | |
mu: . or I Anpalt fomniture, in attuazione delle Direttlve 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., con
d m_._”uo _.ws ppafto |particolare riguardo alla “Parte |1I, Contratti pubblici di lavorl, servizi e forniture
P nef Settorl Speciali®; _

Punto 4

AP Aggiudicazione laveri ¢ Inizio atlivita dl bonlfica dei temeni.
Cantierizzazione

Le procedure di cui sopra sono parte integrante: del "modelio organizzativo e di govemance” definito dal “Corporate System Framework (CSF)" del Gruppo SNAM e sono inserite nel “Manuale del Sistema di
Gestione Integrate Health, Safety, Environment; Quality & Energy (HSEQE)" che contiene gli impegni assunti da ltalgas per la Qualita, 'Ambiente, |a Salute le Sicurezza e la Gestione Energetica.







