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Data | | Protocollo N° 256 J’cfjci Class: | | Prat.|  Fasc. | | Allegati N°

Oggetto: Veneto Acque S.p.A. Procedure di bonifica ambientale ex art. 242 D.Ilgs. 152/06 per I'ex
discarica di Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE). Trasmissione del verbale della
Conferenza di Servizi istruttoria del 6 Giugno 2017.

Al Comune di Salzano

Area Tecnica

Settore Ambiente — Edilizia Privata — Sportello Unico per
'Edilizia

Via Roma, 166

30030 - Salzano (VE)

c.a. Responsabile d’Area Dott. Maurizio Bolgan

c.a. Responsabile di Settore Sig. Maurizio Niero
comune.salzano.ve@pecveneto.it

Alia Citta Metropolitana di Venezia

Difesa del suolo e Tutela del Territorio,

Ufficio bonifiche

Via Forte Marghera, 191

30173 — Mestre — Venezia

c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al AR.P.AV.

Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6

30171 — Mestre — Venezia

c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

A Veneto Acque S.p.A.
Via Torino, 180

30172 Mestre — Venezia
c.a.Ing. F. Trevisan
posta@pec.venetoacque.it

A VERITAS S.p.A.

Divisione Servizio Idrico Integrato
Santa Croce, 489

30135 — Venezia

c.a. Ing. F. Fior

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unita Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli — Cannaregio, 99 — 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio LKUECV
Cod. Fisc. 80007580279 1/2 P.IVA 02392630279



REGIONE pe. VENETO )

giunta regionale

protocollo@cert.gruppoveritas. it

AI'USSL 3

Servizio Igiene e Sanita Pubblica

Via XXIX Aprile, 2

30031 - Dolo (Ve)

c.a. Direttore ad interim Dott. Vittorio Selle
mirano.sisp.aulss3@pecveneto.it

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
via Rovereto, 12

30174 Mestre — Venezia

c.a. Ing. C. Bendoricchio
consorzio@pec.acquerisorgive. it

Al Sig. Giuseppe Chinellato
Via S. Elena, 54

30030 - Salzano (VE)

(a mezzo raccomandata)

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi
istruttoria del 06/06/2017.

Distinti saluti.

Il Direttore dell’'Unita Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia

Lﬁtr. Paolo aci
PC/vd { ‘

Trasmissione verbale istruttoria 06-06-2017 ex discarica Sant’Elena di Robegano, Salzano.
Tel. 041 - 2795979

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unita Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli — Cannaregio, 99 — 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio LKUECV
Cod. Fisc. 80007580279 2/2 P.IVA 02392630279



REGIONE DEL VENETO

Unita Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati
ubicati nell’ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

6 giugno 2017

La Conferenza di Servizi istruttoria & stata convocata con nota n. 199832 del 22 maggio
2017, per il giorno 6 giugno 2017, presso gli uffici della Direzione Ambiente - Unita
Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli,
Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il Dott. Paolo Campaci, Direttore dell’'Unita Organizzativa Bonifiche
Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio Dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le
deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, da inizio ai lavori.

Proponente: Veneto Acque S.p.A.

Area: Ex discarica in localita Sant’Elena di Robegano, Comune di Salzano (VE)

Titolo: Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per lintervento di bonifica e
riqualificazione ambientale relativo all'ex discarica in localita Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano
(VE) in ottemperanza all’APQ relativo al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate
dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Progetto
Definitivo-Esecutivo. Elaborato 1 — Relazione tecnica generale.

Trasmesso il 15/05/2017 con prot. n. 256/2017 ed acquisito dall’'Unita Organizzativa Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia con prot. n. 189165 del 15/05/2017.

Integrato da:

Titolo: Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per lintervento di bonifica e
riqualificazione ambientale relativo all'ex discarica in localita Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano
(VE) in ottemperanza all'APQ relativo al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate

dalle competenti autorita statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Progetto
Definitivo-Esecutivo, comprensivo della Relazione tecnica generale.

Trasmesso il 18/05/2017 con prot. n. 275/2017 ed acquisito dall'Unita Organizzativa Bonifiche Ambientali e
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Progetto Venezia con prot. n. 195953 del 18/05/2017.

Non risultano presenti alla seduta i rappresentanti di Veritas S.p.A. e dell’lUSSL 3 ed il proprietario dell'area
Sig. Chinellato. Veneto Acque S.p.A. comunica di aver ricevuto il parere di Veritas, che non risulta pervenuto
al protocollo regionale. Non risulta agli atti il parere dell' USSL 3. Il proprietario dell'area contattato
telefonicamente comunica di non aver ricevuto la nota di convocazione alla Conferenza di Servizi, trasmessa
tramite raccomandata in data 22.05.2017. La verifica nel portale dell'operatore postale Nexive ha evidenziato
che la raccomandata € stata accettata in data 24.05.2017 alle ore 08.32, ma alla data odierna risulta ancora
in recapito.

L'Ing. Zanella della Golder Associates Srl, ditta responsabile della progettazione dell'intervento, fa una
premessa di inquadramento generale del sito, oggetto dellintervento di Messa In Sicurezza Permanente
(MISP) e bonifica. L'area in questione € un'ex cava sfruttata fino alla fine degli anni ‘70 per |'estrazione di
argilla, successivamente (dal 1979 al 1985) utilizzata come discarica, la cui coltivazione & avvenuta per
settori, in cui sono stati conferiti rifiuti industriali (zone 1 e 6) e rifiuti solidi urbani, RSU, (zone 2, 3, 4 e 5).
Nel 2002 il sito e stato segnalato dal Corpo Forestale dello Stato nell'ambito del “3° Censimento delle
discariche abusive”.

L'area ha un’estensione complessiva di circa 5 ha, di cui la porzione nord-orientale & stata oggetto nel 2009
di un intervento di MISP, propedeutico alla realizzazione della bretella di raccordo stradale del Passante di
Mestre. Nell'ambito di tale intervento quest'area e stata diaframmata ed impermeabilizzata tramite capping
superficiale.

L'area su cui sara realizzato l'intervento di MISP (superficie di circa 13.000 m?), ossia la porzione nord-
occidentale del sito, in cui sono stati conferiti i rifiuti industriali, sara suddivisa in 2 lotti ai fini della
realizzazione del diaframma perimetrale, a causa dell'interferenza dovuta alla presenza di una condotta
acquedottistica gestita da Veritas S.p.A.. Su quest’area sono presenti dei manufatti (strutture su pali con
lastre in cemento-amianto come copertura), che il proprietario del sito, Sig. Chinellato, utilizza per gli animali
e come rimesse ad uso agricolo.

L'area di MISP & perimetrata da fossati di scolo (lato occidentale, settentrionale e sud-orientale), interessati
dalla presenza di alberature sul ciglio.

Nel mese di marzo c.a. sono stati eseguiti degli approfondimenti di indagine attraverso la realizzazione di
una serie di sondaggi, finalizzati a verificare la presenza di rifiuti in prossimita della condotta Veritas ed
affinare la conterminazione della zona occupata dai rifiuti industriali rispetto alla zona di passaggio rifiuti
industriali/RSU sui lati sud ed est dell'area di MISP. In corrispondenza del futuro perimetro del diaframma
sono state eseguite n. 21 prove penetrometriche, ad una profondita di circa 20 m dal p.c. e ad una distanza
di 30-40 m l'una dall'altra. Sono stati, inoltre, prelevati all'interno dell'area di MISP campioni di terreno
vegetale in situ, per uno spessore medio di circa 50 cm dal p.c., allo scopo di verificare la possibilita di
riutilizzare il materiale asportato durante lo scotico preliminare per la realizzazione del futuro strato
sommitale del capping superficiale. Sono state eseguite anche n. 8 trincee, per integrare le informazioni
raccolte con i sondaggi e definire la distanza effettiva tra la zona occupata dai rifiuti e la linea
acquedottistica.

Per quanto riguarda lintervento di MISP, vi sara una prima fase in cui saranno demoliti i manufatti di
proprieta del Sig. Chinellato, potate le alberature presenti sul ciglio interno dell'area di MISP e cementati i
piezometri interni all'area. A seguire si procedera con lo scotico dei primi 50 cm di terreno vegetale.

II diaframma di conterminazione dell’area rifiuti industriali avra un perimetro complessivo di circa 657 m
(Lotto 1: circa 400 m, Lotto 2: circa 300 m), uno spessore di 50 cm e sara intestato a 50 cm dall‘attuale p.c..
La quota di fondo sara a 3.5 m s.l.m., corrispondente ad una profondita media di circa 7 m dall‘attuale p.c..
Sull'intera area diaframmata sara poi realizzato un capping “naturale”, costituito, dal basso verso l'alto, dai
seguenti strati: 30 cm di argilla (strato di impermeabilizzazione), 30 cm di sabbia (strato di drenaggio delle
acque meteoriche di infiltrazione), 70 cm di terreno vegetale (strato sommitale).

L'area attualmente & pressoché pianeggiante, per cui la baulatura finale sara data dalla posa, alla base degli
strati del capping, del materiale derivante dallo scavo del diaframma, al fine di ottenere una pendenza
minima pari a 1.0-1.5%, per consentire lo scolo delle acque meteoriche verso i sistemi di regimazione
perimetrali.

Attualmente all'area si accede attraverso la proprieta del Sig. Chinellato (zona a sud-ovest), mentre il futuro
accesso avverra in corrispondenza della bretella del Passante di Mestre con allestimento degli appositi
presidi.



L'intervento di MISP sara realizzato per fasi a partire dalle attivita di cantierizzazione (perimetrazione e
allestimento delle aree di cantiere, realizzazione della viabilita di accesso) e dalle attivita preliminari
(demolizione dei manufatti esistenti con gestione in conformita alla normativa delle lastre di copertura in
eternit, potatura delle alberature, cementazione dei piezometri). La realizzazione per fasi consentira di non
lasciare scoperti contemporaneamente i 2 lotti previsti, permettendo la copertura nel momento in cui sono
interessati dalle lavorazioni. Le attivita nel Lotto 1 inizieranno con lo scotico preliminare della porzione sud,
abbancamento temporaneo del terreno di scotico sul Lotto 2 e realizzazione di una piazzola di sgrondo per i
rifiuti estratti durante la realizzazione del diaframma perimetrale in corrispondenza del lato sud. Saranno,
inoltre, realizzate le piste interne di transito e, dopo lo scavo del diaframma, saranno posati sul piano di
scotico i materiali derivanti dallo scavo stesso per conformare le pendenze. Terminata la sequenza nella
porzione sud del Lotto 1, si procedera in modo analogo nella parte nord dello stesso lotto, per poi chiudere
con il capping superficiale. La stessa sequenza di intervento & prevista nel Lotto 2 con, in questo caso,
abbancamento temporaneo del terreno vegetale di scotico in corrispondenza dell'area disponibile a est
dell’Area di MISP.

Per quanto riguarda le opere per regimare le acque meteoriche € prevista la realizzazione, in corrispondenza
dello strato sommitale, di fossati di guardia per la raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento. Le acque
di infiltrazione saranno gestite attraverso una linea di tubazioni perimetrali e scaricate nei fossati perimetrali
esistenti. La stessa configurazione sara adottata parallelamente alla condotta Veritas, dove, pero, non &
presente il fossato di scolo. Rispetto all'asse della linea acquedottistica sara mantenuta una fascia di rispetto
di 6 m.

A completamento dell'intervento di MISP saranno allestite 8 coppie di piezometri (interni ed esterni al
diaframma) di collaudo e, nell'ambito del piano di monitoraggio e manutenzione dell’area, saranno realizzati
piezometri di controllo da 4”.

Oltre all'attivita di MISP, saranno attuati degli interventi di bonifica sia dell'acquifero principale sia
dell’'acquitardo superficiale, ossia i primi 3.5 m di caranto in loco. Le aree degli interventi di bonifica sono
state identificate in corrispondenza dei piezometri, individuati come punti di conformita (POC). La tecnica di
bonifica consiste nell'iniezione, con metodologia direct push, di sostanze a rilascio di ossigeno. Nel caso
dell'acquifero principale saranno eseguite iniezioni di perossido di calcio, per favorire, in un ambiente pil
ossidante, la precipitazione di As e Fe; mentre nell'acquitardo superficiale iniezioni di una miscela di
persolfato di sodio e perossido di calcio, per consentire I'iniziale ossidazione della contaminazione associata
alla componente organica.

Lo schema di intervento prevede 4 iniezioni direct push ai vertici di un quadrato di 3 m di lato, al centro della
quale €& posizionato il piezometro individuato come POC. Le campagne di iniezione, che si svolgeranno in
concomitanza con l'intervento di MISP, avranno frequenza semestrale.

La durata dell'intervento da cronoprogramma & di 7 mesi per le attivita di MISP, a cui potrebbero aggiungersi
altri 2 mesi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica, ottenuti i quali si potra procedere
con il collaudo.

Il Dott. Campaci invita i rappresentanti degli Enti presenti ad esprimersi sul progetto appena illustrato.

Il Dott. Quaresimin, Sindaco del Comune di Salzano, evidenzia che il sito oggetto di intervento non & mai
stato una discarica abusiva, in quanto l'attivita di conferimento dei rifiuti era autorizzata. Prende atto del
fatto che non si interverra sull'intera area, ma su una porzione limitata, che sara messa in sicurezza, e che si
realizzeranno anche degli ulteriori interventi di bonifica in zone ben definite. Ricorda che liter di questo
intervento nel corso degli anni & stato piuttosto accidentato ed attualmente € ulteriormente aggravato dalla
procedura di infrazione comunitaria, che comporta il pagamento di sanzioni, di cui il Comune non intende
farsi carico, anche perché nel 2014 la Regione del Veneto si & sostituita al Comune, incaricando Veneto
acque della realizzazione degli interventi. Ritiene, inoltre, che i fabbricati costruiti dal Sig. Chinellato
costituiscano delle strutture temporanee, che, quindi, potranno essere rimosse dallo stesso Chinellato, di cui
sarebbe stata molto opportuna la presenza. Il Sindaco conclude esprimendo il parere favorevole del Comune
all'esecuzione dell'intervento.

Il Dott. Campaci chiede un chiarimento sulle tempistiche di effettiva realizzazione delliintervento a valle di
tutte le procedure legate all'espletamento della gara di affidamento dei lavori.

L'Ing. Zanella conferma l'esecuzione dell'intervento in 28 settimane (7 mesi), esclusi i tempi necessari al
collaudo.



Il Dott. Campaci evidenzia che, per cercare di accelerare i tempi necessari a fornire al Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) la documentazione da trasmettere alla
Commissione Europea, ai fini della richiesta di stralcio del sito dalla procedura di infrazione comunitaria, sara
presentato non il certificato di collaudo ma il certificato di regolare esecuzione delle opere. Chiede, inoltre, a
Veneto Acque quali siano i tempi necessari per I'affidamento dei lavori.

L'Ing. Trevisan di Veneto Acque premette che I'amministrazione della societa ha necessita della disponibilita
economica per attivare le procedure di gara. Se vi e la disponibilita delle risorse economiche, dopo aver
approvato il progetto, si pud bandire la gara per I'affidamento dei lavori e, salvo ricorsi, i lavori potranno
essere avviati sicuramente entro fine anno. Non si tratta di espletare un bando europeo, perché gli importi
messi a gara sono sotto soglia comunitaria.

Il Sindaco del Comune di Salzano chiede come sara finanziato l'intervento.

Il Dott. Campaci ricorda che l'intervento di bonifica dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano & finanziato
dall’Accordo di Programma Quadro del 03.12.2014, il quale prevede, che, entro 20 giorni dall’aggiudicazione
dei lavori, venga comunicato al MATTM il Quadro Economico (QE) definitivo del progetto, in modo tale che il
Ministero possa successivamente provvedere all'erogazione della prima tranche del contributo statale.
Comunica, inoltre, che il giorno 07.06.2017 ci sara un incontro informale con il Commissario Straordinario
Gen. Vadala, incontro chiesto dal Commissario stesso all'Assessore Bottacin, che sara I'occasione anche per
comunicare gli esiti della Conferenza di Servizi di oggi. Ricorda che € previsto per legge che tutte le risorse
finanziarie statali destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna
siano trasferite alla contabilita speciale del Commissario, la cui nomina & stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 2017. Si spera che a valle dell'incontro possa essere pil chiaro come il Commissario
intende procedere, se convochera un incontro con tutti i Sindaci o se decidera di fare incontri separati per
ciascun sito oggetto di infrazione comunitaria.

Per quanto concerne le questioni inerenti il finanziamento del progetto alla luce del nuovo QE (costo
dell'intervento pit che dimezzato rispetto all'importo finanziato), che dovra essere avvallato dal Tavolo dei
Sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro, e il prossimo monitoraggio con scadenza Giugno 2017, si
ritiene opportuno rinviare la discussione ad altra sede.

Il Sindaco del Comune di Salzano ritiene opportuno che il Comune presenti ricorso contro la nomina del
Commissario, come tra |'altro aveva gia fatto con il precedente Commissario dimissionario.

I Dott. Campaci concorda con il Sindaco e comunica che anche la Regione ha fatto ricorso.

Il Dott. Ostoich consegna l'istruttoria predisposta da ARPAV e sintetizza le osservazioni principali contenute
nel documento. Per quanto riguarda la bonifica in situ, si sottolinea la necessita di ampliare il pannello
analitico da applicare ai campioni di acqua sotterranea, includendo tutti i metalli, per verificare se il
cambiamento delle condizioni redox, a seguito delle iniezioni, possa comportare rilasci di ulteriori
contaminanti. A questo proposito € richiesto anche un campionamento delle acque prima dell'esecuzione
delle iniezioni. Si chiede, inoltre, che vengano eseguite non due ma tre campagne per il monitoraggio delle
acque sotterranee e la trasmissione agli Enti del cronoprogramma delle attivita. Il Dott. Ostoich esprime
parere favorevole sul progetto, sottolineando che si tratta di un intervento di MISP, che non prevede
I'adeguamento ai criteri di cui al D. Lgs. 36/2003.

Il Dott. Scortegagna della Citta Metropolitana di Venezia esprime delle perplessita sul fatto che il progetto
non segua il D.Lgs. 36/2003, che rappresenta una sorta di linea guida sulle discariche. Si esprime parere
favorevole sul progetto nel suo complesso, che perd deve garantire una MISP effettiva dell'area. I dubbi
maggiori riguardano il capping proposto, che non & adeguato alle previsioni del D.Lgs. 36/2003. Non vi sono
obiezioni sullo strato di impermeabilizzazione in argilla dello spessore di 30 cm, quanto sullo strato drenante
in sabbia (spessore 30 cm), poiché dalla letteratura emerge che tale strato dovrebbe essere costituito da
ghiaino e non da sabbia. Inoltre, lo strato finale in terreno vegetale ha uno spessore insufficiente (70 cm) e
dovrebbe essere portato ad 1 m, anche per tener conto della compattazione e dell'abbassamento naturale.
Lo strato impermeabile e lo strato drenante dovrebbero essere separati da tessuto non tessuto e,
analogamente, per lo strato drenante e lo strato sommitale.

Per guanto riguarda ['Analisi di Rischio non vi sono osservazioni, mentre sulla bonifica in situ si chiedono
garanzie sul fatto che il chimismo sotterraneo non venga alterato dalle iniezioni di sostanze a rilascio di
ossigeno.



La Citta Metropolitana di Venezia, pertanto, esprime parere favorevole sul progetto, ma ribadisce le
perplessita sopra riportate sul capping superficiale.

Il Geom. Ciuffi, agganciandosi a quanto detto dal collega della Citta Metropolitana di Venezia, ritiene che il
problema principale sia legato all'infiltrazione delle acque meteoriche, nell'ipotesi che, nell'ambito
dell'intervento di MISP, vi sia la garanzia della tenuta del fondo e delle pareti laterali. Le acque di infiltrazione
sono gestite con i soli pozzi di captazione, la cui gestione non & delle pit facili, in quanto comporta un
controllo periodico dei livelli. Non €, quindi, prevista una rete, pozzi di estrazione del percolato, serbatoi di
accumulo, cosi come avviene in una discarica. La Citta Metropolitana non chiede la rete di captazione del
percolato, ma almeno un capping adeguato, in termini di tenuta e sistema drenante, sostituendo la sabbia
col ghiaino o, in alternativa, con materiale di sfrido, che € anche meno costoso.

1l Dott. Cattelan di Veneto Acque sottolinea che la maodifica al capping superficiale andrebbe ad incidere sul
Quadro Economico del progetto con una spesa ulteriore di circa Euro 75.000. La scelta di questa tipologia di
capping progetto deriva dalla volonta di garantire la fruibilita successiva dellarea e di realizzare un
intervento il pili possibile “naturale”, evitando per esempio I'utilizzo del tessuto non tessuto. Inoltre, lo strato
drenante in ghiaino tende ad intasarsi facilmente in presenza di materiali fini come nel caso del sito in
questione.

L'attuale sistema di gestione delle acque di infiltrazione prevede la possibilita, attraverso i piezometri di
controllo che saranno installati, di emungere il percolato ed i costi di emungimento e smaltimento sono
compresi nel QE del progetto. La realizzazione di una rete di captazione del percolato renderebbe |'area
inutilizzabile.

Il Dott. Ostoich ribadisce che non € previsto un adeguamento al D.Lgs. 36/2003, ma se il QE lo consente si
puo modificare il capping. Chiede, inoltre, se lo spessore dell'argilla e sufficiente.

Il Dott. Scortegagna risponde che il D.Lgs. 36/2003 prevede che lo strato di impermeabilizzazione abbia una
permeabilith < 10® m/s per uno spessore > 50 cm. Nel caso, quindi, di una permeabilitd di 10° m/s si
potrebbe utilizzare uno spessore di argilla inferiore ossia 30 cm come previsto da progetto.

Il Dott. Cattelan sottolinea che con I'approvazione del progetto di messa in sicurezza relativo alla bretella del
Passante di Mestre si & in un altro ambito rispetto a quello del D.Lgs. 36/2003.

Il Dott. Campaci sottolinea che la normativa tecnica che fornisce indicazioni per la messa in sicurezza
permanente non vincola all’applicazione dei criteri previsti dal D.Lgs. 36/2003, riferito alla realizzazione di
nuove discariche, ma richiede che la MISP sia effettuata con interventi tali da isolare in modo permanente ed
efficace la fonte di contaminazione. Condivide, pertanto, la proposta di implementare il capping superficiale
formulata dalla Citta Metropolitana di Venezia. Rileva che il QE maggiore non costituisce un problema, posto
che le risorse economiche disponibili sono sufficienti a coprire i maggiori costi previsti.

Il Dott. Denurchis del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive osserva che i fossati di guardia sono
dimensionati in modo corretto. E, invece, necessario verificare il funzionamento del sistema di gestione delle
acque meteoriche, nel senso che non devono essere garantiti solo i volumi, ma anche l'arrivo delle acque
attraverso i fossati di scolo al collettore, cioé il Fosso Combi. Viene, pertanto, richiesto, a carico di chi esegue
I'intervento, il rilievo dei fossi fino al ricettore, in modo tale da verificare che vi siano le pendenze per
garantire la quota di scarico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto e, in particolare
dell’assenza del proprietario dell'area Sig. Chinellato, il Presidente ritiene opportuno
sospendere la Conferenza di Servizi odierna e convocare una nuova seduta in data 21 giugno
2017.

Il Presidente
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1 partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto

Dott.ssa V. Defendi - Regione Veneto

Dott. Geol. U. Scortegagna - Citta Metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi — Citta Metropolitana di Venezia

Dott. M. Ostoich — ARPAV

Dott. A. Quaresimin — Sindaco Comune di Salzano

Dott. Urb. D. Denurchis - Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

1 partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta:

Ing. F. Trevisan Veneto Acque S.p.A.
Dott. Geol. M. Cattelan Veneto Acque S.p.A.
Avv. C. Novello Veneto Acque S.p.A.

1 partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta responsabile della progettazione) presenti per tutta la seduta:

Ing. A. Scalabrin Golder Associates Srl
Ing. M. Zanella Golder Associates Srl



