


ID Nome attività Inizio Fine

1 firma Accordo di Programma lun 31/03/08 lun 31/03/08

2 firma Atto Integrativo Contratto di Concessione ven 12/12/08 ven 12/12/08

3 Area 23 ha  - MISP e vasche stoccaggio provvisorio (competenza
MAV)

mar 01/04/08 mar 17/08/10

4 iter progettuale e autorizzativo mar 01/04/08 lun 16/02/09

5 trattamenti in situ mar 17/02/09 lun 17/08/09

6 conterminazione perimetrale mar 17/02/09 lun 06/07/09

7 drenaggio mar 17/02/09 lun 06/07/09

8 MISP Lotto 1 mar 18/08/09 lun 16/08/10

9 allestimento vasche di  stoccaggio/precarica (Lotto 2) mar 17/02/09 ven 30/10/09

10 vasca nord mar 17/02/09 mer 30/09/09

11 vasca sud gio 19/03/09 ven 30/10/09

12 completamento opere per avvio stoccaggio provvisorio
(conterminazione e vasca nord)

gio 01/10/09 gio 01/10/09

13 completamento opere MISP Lotto 1 mar 17/08/10 mar 17/08/10

14 Stoccaggio provvisorio materiale non trattato ven 02/10/09 mer 17/08/11

15 Area 23 ha - Infrastutture e Impianti (competenza R V - SIFA) mer 19/03/08 mer 01/06/11

16 consegna progetto preliminare mer 19/03/08 mer 19/03/08

17 progetto definitivo e SIA mer 14/01/09 ven 10/07/09

18 consegna progetto definitivo e SIA  - aeea 23 ha ven 10/07/09 ven 10/07/09

19 approvazione  PD - area 23 ha gio 01/10/09 gio 01/10/09

20 progetto esecutivo validato ven 02/10/09 lun 01/02/10

21 consegna progetto esecutivo validato -  area 23 ha lun 01/02/10 lun 01/02/10

22 approvazione/autorizzazioni PE -  area 23 ha mar 16/02/10 gio 18/03/10

23 Infrastrutture e impianti Lotto 1 mar 17/08/10 mar 31/05/11

24 accantieramento mar 17/08/10 mer 15/09/10

25 vasche di accettazione e pavimentazioni gio 16/09/10 ven 31/12/10

26 sistema raccolta acque e impianto trattamento lun 03/01/11 lun 04/04/11

27 realizzazione impianto Novosol lun 03/01/11 lun 04/04/11

28 installazione impianto HPSS lun 03/01/11 gio 03/03/11

29 installazione filtropresse lun 03/01/11 gio 03/03/11

30 montaggio coperture ven 04/03/11 lun 04/04/11

31 installazione pese e controlli mar 05/04/11 mar 31/05/11

32 data ultima completamento Infrastrutture e impianti Lotto 1 mer 01/06/11 mer 01/06/11

33 trattamento fanghi e terre mer 01/06/11 mer 28/06/17

34 stoccaggio provvisorio materiale trattato mer 01/06/11 gio 05/01/12

35 Dismissione vasche Lotto 2 mar 10/01/12 mer 29/02/12

36 Completamento dismissione Lotto 2 mer 29/02/12 mer 29/02/12

37 Nuova caratterizzazione, MISP Lotto 2 (competenza R egione Veneto) gio 01/03/12 mer 05/12/12

38 avvio realizzazione installazioni industriali San Marco Petroli mer 05/12/12 mer 05/12/12

39 Dismissione impianti Lotto 1 gio 29/06/17 ven 29/12/17

40 riconsegna Lotto 1 al Comune di Venezia ven 29/12/17 ven 29/12/17

41 Molo Sali (competenza RV - SIFA) mar 01/04/08 mar 17/04/12

49 Interramento Linee elettriche A.T. (Terna) gio 01/01/09 mer 01/05/13

50 progetti esecutivi gio 01/01/09 mer 30/09/09

51 Canalizzazioni e stazioni gio 01/10/09 gio 01/03/12

52 caratterizzazioni chimiche integrative gio 01/10/09 gio 31/12/09

53 Canalizzazione lungo la SP Fusina gio 01/10/09 gio 30/09/10

54 regolarizzazione Fosso Moranzani (competenza Consorzio
Bonifica Sinistra Medio Brenta)

gio 01/10/09 gio 30/09/10

55 Stazioni gio 01/10/09 gio 01/03/12

56 Canalizzazione via dell'Elettronica ven 01/10/10 gio 03/03/11

57 Dismissione linee aeree ven 01/10/10 gio 01/03/12

58 Dismissione linea 132 kV (fascia sud) ven 01/10/10 gio 30/12/10

59 Dismissione linea 220 kV (fascia intermedia) ven 04/03/11 ven 06/05/11

60 Dismissione linea 132 kV, 220 kV, 380 kV (fascia nord) gio 29/12/11 gio 01/03/12

61 Ineterramento cavo 132 kV Fusina - Sacca Fisola gio 01/10/09 mer 01/05/13

62 acquisizione aree gio 01/10/09 ven 01/10/10

63 caratterizzazioni chimiche integrative (entro SIN) lun 04/10/10 ven 31/12/10

64 realizzazione opere lun 04/10/10 lun 30/04/12

65 demolizioni mar 01/05/12 mer 01/05/13

66

67 Interventi Linee elettriche B.T. e M.T. (competenza  RV-SIFA per
opere civili e Enel per opere EM+Cabina)

mer 19/03/08 lun 05/03/12

68 consegna progetto preliminare Linee Enel mer 19/03/08 mer 19/03/08

69 progetto definitivo mer 14/01/09 ven 10/07/09
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70 consegna progetto definitivo linee Enel ven 10/07/09 ven 10/07/09

71 approvazione PD - linee Enel gio 01/10/09 gio 01/10/09

72 progetto esecutivo validato ven 02/10/09 lun 01/02/10

73 consegna progetto esecutivo validato  - Linee Enel lun 01/02/10 lun 01/02/10

74 approvazione/autorizzazioni PE - linee Enel mar 16/02/10 gio 18/03/10

75 esproprio area cabina ven 02/10/09 ven 29/01/10

76 realizzazione cabina primaria CP FUSINA ven 19/03/10 lun 05/03/12

77 interventi su linee elettriche B.T. e M.T. ven 14/05/10 ven 14/01/11

78 caratterizzazioni chimiche ven 14/05/10 mer 15/09/10

79 interramento b.t. ven 14/05/10 gio 15/07/10

80 interramento e dismissione M. t. aerea ven 14/05/10 ven 14/01/11

81

82 Discarica Vallone Moranzani  (competenza RV-SIFA) lun 02/10/06 ven 30/03/18

83 consegna progetto preliminare  - Vallone Moranzani mer 19/03/08 mer 19/03/08

84 progetto definitivo e SIA mer 14/01/09 ven 10/07/09

85 consegna progetto definitivo e SIA   - Vallone Moranzani ven 10/07/09 ven 10/07/09

86 approvazione  PD - Vallone Moranzani gio 01/10/09 gio 01/10/09

87 progetto esecutivo validato ven 02/10/09 lun 01/02/10

88 consegna progetto esecutivo validato -  Vallone Moranzani lun 01/02/10 lun 01/02/10

89 approvazione/autorizzazioni PE -  Vallone Moranzani mar 16/02/10 gio 18/03/10

90 pratiche espropriative ven 19/03/10 gio 02/09/10

91 accantieramento ven 19/03/10 mar 01/06/10

92 Attività preliminari ven 16/04/10 ven 15/10/10

93 MISE fosso Fondi a Est - rimozione terreno contaminato ven 16/04/10 lun 17/05/10

94 MISE fosso Fondi a Est - controllo pareti e fondo scavo mar 18/05/10 gio 15/07/10

95 Riporto terreno (imposta diaframma, fosso interno, Fondi a Est) ven 16/07/10 ven 15/10/10

96 Viabilità di collegamento all'area 23 ha mer 02/06/10 mer 01/09/10

97 Ponte provvisorio su via dell'Elettronica gio 12/08/10 mer 01/09/10

98 Fossetto interno (acque di pioggia transitorio) mer 02/06/10 mer 01/09/10

99 Interferenze Alcoa e Vesta mer 02/06/10 gio 30/09/10

100 MISP Moranzani B mer 02/06/10 mer 01/08/12

101 pulizia e sfalcio mer 02/06/10 lun 02/08/10

102 Lotto 4 mer 02/06/10 gio 01/07/10

103 Lotto 3 ven 02/07/10 lun 02/08/10

104 Diaframma perimetrale Moranzani B gio 05/08/10 mer 02/05/12

105 MISE acque Moranzani B gio 05/08/10 mer 01/08/12

106 Consolidamento terreno - Lotto 1 mer 02/06/10 gio 30/09/10

107 Discarica - Attività propedeutiche (pulizia, sfalci o) mar 01/02/11 mer 28/09/16

108 Lotto 1 - Fase1/Lotto 2 - Fase 1 mar 01/02/11 mer 02/03/11

109 Lotto 1 - Fase2 lun 02/04/12 mar 01/05/12

110 Lotto 2 - Fase 2 mer 28/01/15 lun 30/03/15

111 Lotto 2 - chiusura (smantellamento ponte) ven 29/07/16 mer 28/09/16

112 Discarica - Coltivazione - riporto (aree depresse i nterne) lun 02/10/06 lun 03/12/12

113 Lotto 4 ven 02/11/12 lun 03/12/12

114 Lotto 3 lun 02/10/06 lun 02/10/06

115 Lotto 2 lun 02/10/06 lun 02/10/06

116 Discarica - Coltivazione - pozzi di emungimento e m onitoraggio gio 03/03/11 ven 26/06/15

117 Lotto 1 gio 03/03/11 mar 31/05/11

118 Lotto 4 e Lotto 3 gio 03/05/12 mar 31/07/12

119 Lotto 2 mar 31/03/15 ven 26/06/15

120 Discarica - Coltivazione - impermeabilizzazione fon do e sistema
drenaggio (dreni e strato drenante)

gio 07/04/11 mar 29/11/16

121 Lotto 1 - Fase1/Lotto 2 - Fase 1 gio 07/04/11 ven 04/11/11

122 Lotto 1 - Fase2 mer 02/05/12 mer 29/08/12

123 Lotto 4 mar 04/12/12 gio 27/06/13

124 Lotto 3 mer 04/12/13 lun 20/10/14

125 Lotto 2 - Fase 2 mar 31/03/15 mar 31/05/16

126 Lotto 2 - chiusura (smantellamento ponte) gio 29/09/16 mar 29/11/16

127 Discarica - Coltivazione - viabilità interna gio 07/04/11 mar 29/11/16

128 Lotto 1 - Fase1/Lotto 2 - Fase 1 gio 07/04/11 lun 08/08/11

129 Lotto 1 - Fase2 mer 02/05/12 lun 02/07/12

130 Lotto 4 mar 04/12/12 gio 04/04/13

131 Lotto 3 mer 04/12/13 mer 18/06/14

132 Lotto 2 - Fase 2 mar 31/03/15 ven 27/11/15
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133 Lotto 2 - chiusura gio 29/09/16 mar 29/11/16

134 Discarica - Coltivazione - realizzazione argini lun 09/05/11 mar 29/11/16

135 Lotto 1 - Fase1/Lotto 2 - Fase 1 lun 09/05/11 lun 08/08/11

136 Lotto 1 - Fase2 ven 01/06/12 mer 01/08/12

137 Lotto 4 gio 03/01/13 lun 06/05/13

138 Lotto 3 ven 03/01/14 mar 06/05/14

139 Lotto 2 - Fase 2 gio 30/04/15 mar 29/09/15

140 Lotto 2 - chiusura lun 31/10/16 mar 29/11/16

141 Discarica - Coltivazione - conferimento sedimenti gio 02/06/11 mer 28/06/17

142 Lotto 1 - Fase1 gio 02/06/11 gio 31/05/12

143 Lotto 1 - Fase2 ven 01/06/12 mer 02/01/13

144 Lotto 4 gio 03/01/13 gio 02/01/14

145 Lotto 3 ven 03/01/14 mer 29/04/15

146 Lotto 2 gio 30/04/15 ven 28/10/16

147 Lotto 1 - chiusura lun 31/10/16 mer 28/06/17

148 Discarica - Coltivazione - 1^ livello capping (argi lla 0,5 m) lun 04/07/11 gio 27/07/17

149 Lotto 1 - Fase1/Lotto 2 - Fase 1 lun 04/07/11 lun 02/07/12

150 Lotto 1 - Fase2 mar 03/07/12 ven 01/02/13

151 Lotto 4 lun 04/02/13 lun 03/02/14

152 Lotto 3 mar 04/02/14 ven 29/05/15

153 Lotto 2 - Fase 2 lun 01/06/15 mar 29/11/16

154 Lotto 2 - chiusura mer 30/11/16 gio 27/07/17

155 Discarica - Coltivazione - capping definitivo lun 04/02/13 gio 27/07/17

156 Lotto 1 - Fase1 e Fase 2 lun 04/02/13 mar 02/07/13

157 Lotto 4 mar 04/02/14 gio 31/07/14

158 Lotto 3 lun 01/06/15 ven 01/04/16

159 Lotto 2 mer 30/11/16 ven 26/05/17

160 Lotto 2 - chiusura lun 29/05/17 gio 27/07/17

161 Discarica - Coltivazione - ripristino ambientale (s istemazione a
parco)

ven 01/08/14 gio 29/03/18

162 Lotto 1 lun 29/05/17 gio 29/03/18

163 Lotto 4 ven 01/08/14 gio 03/12/15

164 Lotto 3 lun 04/04/16 mar 06/06/17

165 Lotto 2 lun 29/05/17 mer 28/03/18

166 Fine Lavori Discarica Moranzani ven 30/03/18 ven 30/03/18

167

168 Parco lineare Malcontenta-Fusina (competenza RV-SIF A) lun 15/12/08 mer 01/08/18

169 progetto preliminare lun 15/12/08 mar 30/12/08

170 consegna progetto preliminare - Parco Lineare mer 31/12/08 mer 31/12/08

171 approvazione PL - Parco Lineare gio 29/01/09 gio 29/01/09

172 progetto definitivo mar 03/03/09 ven 10/07/09

173 consegna progetto definitivo - Parco Lineare ven 10/07/09 ven 10/07/09

174 approvazione PD -  Parco Lineare gio 01/10/09 gio 01/10/09

175 progetto esecutivo validato ven 02/10/09 lun 01/02/10

176 consegna progetto esecutivo validato - Parco Lineare lun 01/02/10 lun 01/02/10

177 approvazione/autorizzazioni  PE - Parco Lineare mar 16/02/10 mar 16/02/10

178 pratiche espropriative mer 17/02/10 mar 03/08/10

179 Area tralicci mer 17/02/10 mar 01/11/11

180 MISP area tralicci San marco P. mer 17/02/10 mer 16/02/11

181 collaudo e autorizzazioni gio 14/04/11 gio 14/04/11

182 movimenti terra ven 15/04/11 ven 15/07/11

183 piste e percorsi ven 15/04/11 mer 15/06/11

184 illuminazione gio 16/06/11 gio 15/09/11

185 sistema irriguo (provvisorio) gio 16/06/11 mer 07/09/11

186 piantumazione gio 08/09/11 mar 01/11/11

187 fine lavori area Tralicci mar 01/11/11 mar 01/11/11

188 Collina est (verde di arredo stradale) mer 19/05/10 mar 06/10/15

189 movimenti terra (da scavi idraulica e altre opere AdP) mer 19/05/10 ven 30/12/11

190 sistema irriguo mar 03/02/15 gio 04/06/15

191 piantumazione ven 05/06/15 mar 06/10/15

192 Area est del parco lineare mer 19/05/10 mar 06/10/15

193 movimenti terra (da scavi idraulica e altre opere in AdP) mer 19/05/10 ven 30/12/11

194 piste e percorsi mar 03/02/15 mar 05/05/15

195 sistema irriguo mar 03/02/15 gio 04/06/15

196 piantumazione ven 05/06/15 mar 06/10/15

197 Area ovest parco lineare (area allagamento e parche ggio) gio 16/06/11 lun 14/01/13
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198 sistema irriguo (provvisorio) gio 16/06/11 mar 15/11/11

199 piantumazione area allagamento mer 16/11/11 lun 02/04/12

200 parcheggio mer 16/11/11 gio 14/06/12

201 piste e percorsi mer 16/11/11 gio 14/06/12

202 pinatumazione area parcheggio ven 15/06/12 lun 14/01/13

203 Area deposito San Marco Petroli mer 07/12/16 mar 31/07/18

204 accantieramento mer 07/12/16 lun 06/02/17

205 movimenti terra mar 07/02/17 gio 31/08/17

206 parcheggio mar 07/02/17 ven 30/06/17

207 muro a verde lato est lun 03/07/17 mer 01/11/17

208 fabbricato lun 03/07/17 ven 29/12/17

209 piste e percorsi lun 03/07/17 gio 30/11/17

210 attrezzature lun 03/07/17 mar 31/10/17

211 illuminazione mer 01/11/17 mer 28/02/18

212 sistema irriguo mer 01/11/17 gio 01/03/18

213 piantumazione ven 02/03/18 ven 01/06/18

214 finiture e allacciamenti lun 04/06/18 mar 31/07/18

215 sistemazione a parco Vallone Moranzani ven 01/08/14 gio 29/03/18

216 Lotto 4 ven 01/08/14 lun 05/10/15

217 movimenti terra ven 01/08/14 ven 31/10/14

218 piste e percorsi lun 03/11/14 lun 02/02/15

219 attrezzature mar 03/02/15 mar 05/05/15

220 illuminazione mar 03/02/15 mar 05/05/15

221 sistema irriguo mar 03/02/15 ven 03/07/15

222 piantumazione lun 06/07/15 lun 05/10/15

223 Lotto 3 lun 04/04/16 mar 06/06/17

224 movimenti terra lun 04/04/16 lun 04/07/16

225 piste e percorsi mar 05/07/16 mar 04/10/16

226 attrezzature mer 05/10/16 mer 04/01/17

227 illuminazione mer 05/10/16 mer 04/01/17

228 sistema irriguo mer 05/10/16 lun 06/03/17

229 piantumazione gio 05/01/17 mar 06/06/17

230 Lotto 2 lun 29/05/17 mer 28/03/18

231 movimenti terra lun 29/05/17 lun 28/08/17

232 piste e percorsi mar 29/08/17 mar 28/11/17

233 attrezzature mer 29/11/17 mer 28/03/18

234 illuminazione mer 29/11/17 mer 28/02/18

235 sistema irriguo mer 28/06/17 mer 27/09/17

236 piantumazione gio 28/09/17 mar 28/11/17

237 Lotto 1 lun 29/05/17 gio 29/03/18

238 movimenti terra lun 29/05/17 lun 28/08/17

239 piste e percorsi mar 29/08/17 mar 28/11/17

240 illuminazione mer 29/11/17 gio 29/03/18

241 sistema irriguo mer 28/06/17 lun 04/09/17

242 piantumazione mar 05/09/17 ven 03/11/17

243 fine  lavori - Parco Lineare Moranzani ven 30/03/18 ven 30/03/18

244 fine  lavori - Parco Area San Marco P. mer 01/08/18 mer 01/08/18

245 Trasferimento S. Marco P (competenza Regione Veneto ) mar 01/04/08 mar 06/12/16

246 iter progettuale e autorizzativo mar 01/04/08 ven 30/12/11

247 realizzazione infrastrutture San Marco Petroli mer 05/12/12 gio 05/06/14

248 colluadi, esercizio procvvisorio, ecc. per rilascio autorizzazioni
all'esercizio nuovo impianto

ven 06/06/14 ven 06/03/15

249 trasferimento attività lun 09/03/15 lun 07/09/15

250 chiusura impianti San Marco ven 06/11/15 ven 04/12/15

251 demolizione e smantelllamento San Marco Petroli lun 07/12/15 mar 06/12/16

252 messa a disposzione area attuale San Marco P mar 06/12/16 mar 06/12/16

253 Parco Area C  - Malcontenta (competenza Comune Vene zia) lun 15/12/08 lun 18/06/12

266 Parco Brombeo (competenza Provincia Venezia) lun 01/09/08 gio 31/12/09

270 Viabilità (competenza Provincia Venezia) lun 15/12/08 mer 21/09/16

294 Altri interventi di riqualificazione ambientale (Co mpetenza RV) lun 30/06/08 gio 01/01/09

301 Idraulica lun 03/09/07 mer 25/12/13
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