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| nter venti

Il complesso delle opere previste dal Progetto Integrato Fusina € stato suddiviso in vari interventi (funzioni)
, distinte sia per tipologia di lavorazioni sia per ambiti di intervento. Relativamente a Contratto originario
del 2005, sono stati individuati i seguenti interventi (WBS: Work Breakdown Structure):

e WBSIT: I'intervento riguardai lavori di realizzazione delle opere di completamento dell’ impianto di
depurazione di Fusina: i lavori sono stati completati al 99% circa, con larealizzazione delle sezioni di
filtrazione atela, disinfezione UV e post-denitrificazione (manufatti in c.a. e posa degli impianti
al’interno), del cunicolo tecnologico (operein c.a. eimpianti) dell’ edificio servizi e laposadelle varie
tubazioni di collegamento.

e WBSIT 01: I'intervento riguarda le opere presso |I'impianto di depurazione finalizzate al trattamento
del reflui di tipo B3, ovvero delle acque di falda provenienti dai sistemi di drenaggio previsti atergo
dei marginamenti dei canali industriali di Porto Marghera. | lavori sono stati sostanzialmente
completati.

e WBSCT: I'intervento riguarda la realizzazione di nuove condotte per convogliare all’impianto di
depurazione di Fusinai reflui tipo B1, B2 e B3, oltre allarealizzare una nuovalinea di distribuzione
delle acque dariutilizzare per usi non potabili eil collegamento dell’ impianto di depurazione all’ area
di fitodepurazione previstain Cassadi ColmataA. | lavori, in base al’ ultimo Stato di Avanzamento
Lavori pervenuto, risultano completati al 97% circa. Per quanto riguarda le condotte per il
convogliamento all’ Impianto dei reflui, sono attivate e funzionanti le condotte a terra per il
convogliamento dei B3. Le condotte per la distribuzione dell’ Acqua dariuso R1 sono sostanzialmente
completate ed il servizio risulta parzialmente attivo.

e WBS SC: I"intervento prevede il recapito finale in mare mediante la realizzazione di una condotta di
scarico che trasferisca le acque depurate dalla sezione finale dell’ impianto ad un punto posto acirca
10 km dalla costa ad una profondita di circa 20 m. L'intervento & concluso.

e WBSMG: gli interventi di marginamento, che si estendono per unalunghezzadi circa625 m, si
inseriscono nell’ ambito delle opere di messain sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto
Margherain corso di esecuzione da parte del MAV. Le opere oggetto del presente stralcio sono
progettate per svolgere unafunzione sia strutturale che idraulica. Esse sono costituite da una
conterminazione di sponda realizzata in palancole strutturali.

Il palancolato &€ completato da un sistema di tiranti e da un sistema di drenaggio dell’ acqua di faldaa
tergo del marginamento, dove troveranno posto inoltre le tubazioni di adduzione e riuso previste dal
PIF.

Lungo il tratto di spondain cui e previstalarealizzazione, atergo del marginamento, dellavasca da
75.000 m3, le palancole sono vincolate in testa alla struttura di invaso stessa. | lavori sono stati
completati a 99% circa.

e WBSFP: Talestralcio prevede I’ alestimento di un’area di fitodepurazione presso la Cassa di
Colmata A con una estensione complessiva di circa 150 ettari. La superficie al’interno della Cassa A,
destinata alla fitodepurazione, (circa 110 ettari, oltre agli argini ed i percorsi) viene suddivisain
quattro lotti, tre dei quali destinati allaformazione di aree umide di affinamento della qualitadelle
acque. Nel quarto lotto, di circa 10 ettari situato al centro dell’ area settentrionale della Cassa, € invece
previstalarealizzazione di un’ area verde fruibile a scopo didattico-ricreativo, di un centro visite e di
impianto di fitodepurazione a scala pilota, con una superficie pari acircaun ettaro. | lavori sono stati
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completati a 79% circa con realizzazione dell’impianto pilota, la piantumazione delle essenze e la
condotta di alimentazione dal nuovo impianto di Fusina. Tale sezione risulta pertanto attiva manon
avviata aregime. Pur essendo giafinanziati nell’ambito del quadro economico complessivo del PIF,
risultano darealizzare il Centro Visite, il cui progetto € gia stato approvato e la viabilita di accesso. Il
progetto di quest’ ultima operaein fase di verifica a seguito di acune problematiche legate agli

espropri.

| Atto integrativo

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo di Programma Vallone Moranzani, con il | atto integrativo alla
concessione del 2005, la Regione del Veneto ha affidato al Concessionario Regionale larealizzazione di
alcune delle opere previste dall’ Accordo di Programma stesso, che si possono cosi sintetizzare:

Attivita di Progettazione:

e WBSVM eWBSVE - Interventi sullaviabilita[1]

In base a quanto previsto dall’ Accordo Moranzani la progettazione complessiva degli interventi
compensativi sullaviabilita (art. 7 dell’ AdP Moranzani) e stata predisposta, alivello di progetto
preliminare dalla Regione Veneto. L’ obiettivo di tali interventi e la separazione del traffico di transito
daquello locale che gravita sull’ areainteressata dagli impianti di cui all’ articolo 4 dell’ AdP
Moranzani, e in particolare le vie dell’ Elettronica, la SP 24, |a SR 11 fino all’ intersezione via

dell’ Elettricita— viaF.lli Bandiera, eil collegamento con la SS 309 Romea.

e WBSID - Interventi sullarete idraulica del bacino Lusore [2]
In base a quanto previsto dall’ Accordo Moranzani, la progettazione complessiva degli interventi
compensativi sullarete idraulicadel bacino del Lusore (art. 8 dell’ AdP Moranzani), ein capo alla
Regione Veneto. Detti interventi si possono dividere in due macro categorie:

o Realizzazione di aree per alagamento controllato nel bacino Lusore;

o Deviazione Lusore e vasca di pioggia sistema fognario Marghera sud.

Interventi operativi:

o WBS 23 — Impianti di pretrattamento in area“23 ha’ [3]
Nella discaricaMoranzani oltre ai rifiuti non pericolosi possono essere smaltiti anche rifiuti pericolosi,
resi perd stabili e non reattivi.

WBS MS - Cassadi colmata“Molo Sali” [3]:

L’intervento prevede la progettazione e realizzazione, come ampliamento del Molo Sali, di una cassa
di colmata destinata al refluimento di sedimenti di dragaggio con caratteristiche chimiche “oltre C” (
Protocollo "Fanghi" 1993 [4]), classificati come non pericolosi.

WBS DM - Impianto di smaltimento definitivo - Discarica“Vallone Moranzani” [3]

L’ intervento prevede larealizzazione di un impianto di smaltimento definitivo per il conferimento di
rifiuti non pericolosi, in corrispondenza delle attuali discariche dismesse in localitd Moranzani. E
previsto ancheil conferimento di rifiuti pericolosi stabilizzati/inertizzati negli impianti dell’ Area®23
ha’.

WBS PU: Parco Lineare Moranzani [5]

AllaRegione, tramite il suo concessionario, spettala realizzazione, gestione e manutenzione, per la
duratadi 3 anni, di un parco lineare (con sentieri, aree di sosta e piste ciclabili di attraversamento) da
realizzars attraverso la copertura con terreno vegetale e la piantumazione della discarica. Al termine
del terzo anno, I’ area sara consegnata in gestione a Comune di Venezia.
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e WBSLE — Gestione oneri derivanti dainterferenze dovute alle linee elettriche di Enel Distribuzione
Sp.a,di TernaS.p.a[6].
A. Interventi per Lineeelettrichedi Enel Distribuzione S.p.A.:
L’ art. 6.3 dell’ AdP Moranzani prevede in capo alla Regione del Veneto, che la esegue per tramite del
proprio Concessionario:
o laprogettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere civili su indicazione di Enel.
o larealizzazione delle opere civili relative agli interventi di scavo, fornitura e posadei tubi,
rinterri eripristini finali,ecc.
o lagestione delle terre da scavo (smaltimento definitivo presso gli impianti in progetto).
o lamessaadisposizione del locale/area, dove allestire la nuova cabina primaria Fusina.?

B. Interventi per leLineeélettrichedi Terna Sp.a.:

L’ art. 6.1 dell’ AdP Moranzani prevede, in capo a Terna Spa larealizzazione in cavo interrato di alcuni tratti
di elettrodotti, I'ampliamento e larisistemazione delle stazioni elettriche di Fusina2 e Malcontentae la
realizzazione della stazione di transizione Romea. Prevede inoltre il nuovo e ettrodotto “Dolo — Camin”, la
nuova stazione el ettrica a 380/132 kV di “Mirano” (VE) eil nuovo elettrodotto in doppiaterna a 380 kV
“Malcontenta— Mirano”.

Il Attointegrativo

Gli interventi previsti dall’ Atto integrativo del 19.03.2010, affidati dalla Regione Veneto a proprio
Concessionario in variante al PIF, sono strettamente connessi all’ acquisizione della piattaforma ambientale
SG31 e s suddividono in:.

e “Impianto di produzione acqua demineralizzata — collegamenti idraulici”, la cui progettazione
definitiva é stata approvata con D.G.R. n. 1452 del 13.09.2011, suddivisanei seguenti interventi:

o WBSDE - Impianto di produzione acqua demineralizzata
Incremento del recupero delle acque destinate al riuso industriale, con larealizzazione di un
nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata alimentato con |’ effluente del
trattamento terziario dei reflui A previsto dal PIF el’ effluente della sezione di trattamento MBR
per i reflui A previstadal PIF.

o WBS C1 B — Allacciamento ENI — SG 31, linea R2
Questo stralcio prevede larealizzazione dei collegamenti idraulici necessari per I’ adduzione dei
reflui ENI all’impianto SG31 e larealizzazione dellalinea per |a distribuzione dell’ acqua di
riuso grezza (R1) ala Raffineria ENI , oltre allarealizzazione dellalinea per lafornitura di
acquadariuso demineralizzata (R2) dall’impianto PIF allo stabilimento ENI.

o WBS C2 -Allacciamento SG 31 - PIF
Il progetto prevede larealizzazione dellalineaper I'invio dei reflui trattati presso I'impianto SG
31 al’impianto PIF,;
L’ipotes di integrazione prevede inoltrel’invio all’impianto di incenerimento del fanghi di
supero estratti dai processi biologici e chimici degli impianti di trattamento PIF linea B ed
SG3L1. Il principale vantaggio € lariduzione dei costi di smaltimento dei fanghi.

o WBS C3 - Piping e operecivili
Il progetto prevede:

» |arealizzazione del piping di collegamento dall’Impianto PIF allarete di distribuzione
esistente del Petrolchimico e delle linee dedicate agli utenti Enel, per la distribuzione
dell’ acqua dariuso demineralizzata (R2);

= il collegamento dellalineadi distribuzione dell’ acquadi riuso industriale ( R1) grezza
dall’impianto PIF fino all’impianto di sollevamento e distribuzione dell’ acqua “ Brenta’ di
SPM;

= |arealizzazione dei collegamenti idraulici e della stazione di sollevamento per I'invio dei
reflui B3 all’impianto SG31.


http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/art6-interventi-sulle-linee-elettriche
http://sistemavenezia.regione.veneto.it/content/art6-interventi-sulle-linee-elettriche

Attualmente, visto il mutamento della situazione produttivaindustriale, si sta operando unaindagine
esplorativa sulla permanenza dell’ interesse alla realizzazione dell’impianto Acqua Demi, anche alaluce
delle effettive richieste del territorio.

¢ WBS FO —"Ottimizzazione energetica piattaforma di incenerimento SG31”
Il progetto riguardainterventi di revamping e ottimizzazione energetica dell’ esistente impianto di
termodistruzione dei rifiuti liquidi e dei fanghi di depurazione presente all’ interno della Piattaforma
Ambientale SG31.
Il progetto prevede una serie di interventi mirati alla sola ottimizzazione energetica del forno, senza
alterare la potenzialita e le caratteristiche di funzionamento dell’impianto. Il progetto risulta approvato
con DGR 466 del 02.03.2010.
Attualmente I’ intervento non é stato avviato, in quanto ein corso di definizione un accordo di
programma previsto dal “protocollo d’intenti preliminare relativo al conferimento di fanghi biologici e
di CDR al’impianto di incenerimento SG31 del Progetto Integrato Fusina’ sottoscritto in data
15.10.2010 da Regione del Veneto e Comune di Venezia, conil quale s prevede la chiusura del
vecchio inceneritore di rifiuti tal quali (i pit nocivi fragli urbani) approvato ancoranel 1993 dalla
Regione e il conferimento di rifiuti trasformati in combustibile, dopo apposito trattamento (CDR),
all'SG31, da adeguare funzional mente.
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