COMMISSARIO DELEGATO
PER L’EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE RELATIVA Al

CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004

“Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore” - art. 8 dell’Accordo di

Programma “Vallone Moranzani” del 31.3.2008-approvazione del progetto definitivo

in variante urbanistica al PRG del Comune di Venezia

OSSERVAZIONI DELLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI

SERVIZI DECISORIA DEL 18 LUGLIO 2012

L’anno duemiladodici (2012) il giorno diciotto (18) del mese di luglio, presso gli Uffici del Commissario
delegato per ’emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia, si ¢ tenuta la Conferenza di Servizi, sotto la presidenza dell’Ing. Robert Casarin.

La Conferenza di Servizi ha espresso determinazione conclusiva favorevole per I’approvazione del Progetto
“Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore” - art. 8 dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del
31.3.2008 con le seguenti indicazioni da seguire nelle successive fasi progettuali/realizzative:

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

1.

interventi di adeguamento dell impianto idrovoro di malcontenta

- pur prevedendo nel progetto la revisione completa di tutte le pompe esistenti, al fine di garantire
una maggior affidabilita di funzionamento e una pur minima riserva di portata & opportuno prevedere la
completa sostituzione di tali pompe con I’installazione di nuove caratterizzate da una maggior capacita
di sollevamento. Il Consorzio in via preliminare ha gia verificato la fattibilitd dell’intervento senza
necessita di adeguamento delle opere civili in essere;

- in occasione della rimozione delle pompe per la loro revisione sara necessario prevedere anche
la manutenzione straordinaria delle celle;

- ¢ opportuno prevedere I’espurgo del bacino di invaso posto a monte dell’impianto, provvedendo
preliminarmente all’indagine topografica dei sedimenti presenti, nonché alla loro caratterizzazione;

. I’impianto necessita inoltre di una nutrita serie di altri piccoli interventi e migliorie al fine di
ottimizzarne efficacia ed affidabilita, che possono essere gestiti in Diretta Amministrazione trovando
comunque copertura all’interno del Quadro Economico.

Nuove aree a parco ed allagamento controllato

- si ravvisa I’opportunitd di un’ulteriore valorizzazione delle aree ad allagamento controllato
attraverso una piu spinta applicazione delle tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica, anche allo
scopo di rendere meno invasive, artificiose e frequenti le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria ai fini idraulici. Risulta inoltre necessaria una modesta revisione della configurazione delle
aree e in particolare del tracciato degli alvei di magra, al fine di migliorare gli aspetti legati
all’accessibilita dei mezzi adibiti alla manutenzione;

- con il progetto esecutivo devono essere approfonditi gli aspetti relativi alla vivificazione delle
aree a parco, alla luce anche della possibilita che il manufatto di sostegno sullo scolo Menegon previsto
con il bosco del Brombeo (Provincia di Venezia) non venga realizzato.

Indicazioni di carattere generale

- prevedere tutte le opere necessarie a garantire |’accessibilita e la transitabilita delle fasce di
rispetto poste a margine dei corsi d’acqua da parte dei mezzi adibiti alla manutenzione, nonché
accessibilitd e manutentabilita dei vari manufatti;

- verificare la geometria dei vari manufatti di regolazione previsti in relazione alle eventuali
interferenze in regime di piena con la sezione del collettore su cui insistono;

- nella risoluzione delle interferenze con i vari sottoservizi esistenti, ¢ di progetto, evitare
Iintersezione con la sezione di deflusso dei vari collettori. Tale indicazione a valere anche sui progetti
che vengono sviluppati parallelamente a quello delle opere idrauliche;
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- ridefinire e concordare con il Consorzio le modalitd di presidio e rivestimento spondale
previste. Inserire inoltre, nel computo del progetto esecutivo delle opere, voci a misura di presidio delle
scarpate dei collettori che saranno oggetto di escavazione, per far fronte ad eventuali movimenti franosi
che si dovessero verificare durante 1 lavori;

- concordare con il Consorzio le peculiarita tecniche e la dislocazione delle varie stazioni di
telecomando e telecontrollo, previste o da prevedere in funzione delle diverse esigenze;

- garantire con le varie sistemazioni idrauliche i collegamenti con le aree limitrofe e la
funzionalita degli scarichi gia esistenti.

Regione del Veneto

1.

(V8]

ENEL

Nella fase di redazione del progetto esecutivo dei vari stralci funzionali dovranno essere predisposti
idonei elaborati di dettaglio finalizzati alla risoluzione delle interferenze derivanti dalla sovrapposizione
delle opere in progetto con le infrastrutture pubbliche o private esistenti o di quelle in via di
progettazione/realizzazione nell’ambito dello stesso Accordo di Programma *“Moranzani”. Tali
elaborati dovranno valutare in termini tecnici, economici e temporali le interferenze in modo da fornire
gli elementi per coordinare le attivita poste in capo ai vari soggetti attuatori/realizzatori.

In particolare, dovranno essere valutate, in funzione dell’avanzamento delle opere, le interferenze con
gli interventi previsti dal progetto preliminare della Viabilita — WBS VM e WBS VE, approvato con
decreto del Commissario delegato n. 28 del 31.11.2011 al fine di coordinare e definire con i soggetti
attuatori (Provincia di Venezia e Autorita Portuale di Venezia) eventuali stralci esecutivi per garantire
la razionale realizzazione delle opere.

Tenuto conto che gli interventi in oggetto rientrano all’interno del S.LN. di Porto Marghera, in fase di
redazione del progetto esecutivo dei vari stralci, dovranno esser acquisiti gli esiti delle indagini
ambientali svolte sulla base del piano di caratterizzazione integrativo approvato dal Commissario
delegato con Decreto n. 12 del 7.05.2011 riguardante aree interessate dagli interventi sia dell’idraulica
che delle linee elettriche, attualmente in corso di realizzazione. Sulla base degli esiti delle indagini
dovra essere predisposta la specifica relazione sulla gestione delle terre da scavo da approvarsi con il
progetto esecutivo. Qualora ’esito dell’indagine comporti la necessita di effettuare bonifiche, il relativo
progetto dovra essere sottoposto a specifica approvazione.

Durante le fasi di realizzazione delle opere dovranno esser garantite le derivazioni industriali di Porto
Marghera che si dipartono dal Canale di Oriago-Ramo del Naviglio Brenta.

Durante le fasi di realizzazione delle opere dovranno esser monitorati i livelli idrometrici del naviglio
Brenta al fine di non creare problemi alla navigazione interna, alle derivazioni irrigue e alle derivazioni
per le valli da pesca.

prima dell’inizio lavori dovra avvenire un incontro tra i tecnici del’ENEL e la ditta appaltatrice per
una segnalazione puntuale e strumentale delle linee esistenti anche per la verifica di eventuale
interferenze.

Il periodo di cantiere per la realizzazione dei lavori che interferiscono con le linee di ENEL dovra esser
preventivamente concordato con I’Ente al fine di permettere lo spostamento/messa in sicurezza delle
linee elettriche.

TERNA

1:

2.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo dovranno esser studiate e risolte tutte le interferenze
plano altimetriche con la rete esistente e di progetto di TERNA S.p.A..

Nella fase di redazione del progetto esecutivo il cronoprogramma delle opere dovra esser concordato
con Terna.
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3. Le date degli interventi interferenti con cavidotti ad alta tensione (220 e 132 kV) presso via della Vena
dovranno esser concordate con TERNA S.p.A. tenendo conto delle esigenze di produzione della
cenfrale Azotati di Montedison.
Raffinerie IES

I.

Nella fase di redazione del progetto esecutivo dovranno esser studiate e risolte le interferenze con
I'oleodotto esistente prevedendo la protezione dello stesso anche mediante tubo camicia. Questa
esigenza comporta la necessitd di un sopralluogo congiunto tra i progettisti e il personale tecnico di
Raffinerie IES.

San Marco Petroli

1.

ANAS

Nella fase di redazione del progetto esecutivo dovranno esser studiate e risolte le interferenze con i
sottoservizi esistenti della San Marco petroli e in particolare con la tubazione dell’impianto antincendio
proveniente dal Brenta e con gli oleodotto e i cavi elettrici che attraversano via dell’Elettronica. Questa
esigenza comporta la necessita di un sopralluogo congiunto tra i progettisti e il personale tecnico della
San Marco Petroli.

Durante le fasi di cantierizzazione delle opere afferenti alla rotatoria di Malcontenta dovra esser
garantita |’ attuale larghezza della sezione della rotatoria (tre corsie);

2. Con riferimento alla superficie all’interno della rotatoria di Malcontenta dovra esser garantito il
passaggio tra le 4 aree che la inalveazione verra formare.
3. Superfici equivalente alle attuali superfici coperte e asfaltate dovranno esser garantite sia durante la fase
di esecuzione dei lavori, sia a lavori ultimati.
TELECOM Italia
1. Ove si riscontrino interferenze tra le opere previste nel Progetto“Interventi sulla rete idraulica del

bacino Lusore™ - art. 8 dell’Accordo di Programma “Vallone Moranzani” del 31 Marzo 2008 e gli
impianti Telecom che ne richiedano la modifica e/o lo spostamento & necessaria una comunicazione a
TELECOM ITALIA S.p.A. FOCLA POINT SPOSTAMENTI v. Giovanni Pascoli 9 — 34139 Trieste.

Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

1.

Si ritiene necessario che le opere in oggetto siano eseguite secondo quanto previsto dalla nota prot.
12350 in data 10 settembre 2009, ad eccezione delle opere stralciate (Fossa di Chirignago ed Idrovora
Ca Emiliani). Si osserva, inoltre, la necessita di prestare particolare attenzione nel corso della creazione
delle aree di allagamento controllato e dei Parchi Lusore e Malcontenta, oltre che I’adeguamento
dell’idrovora di Malcontenta, progetti per i quali le opere di scavo dovranno esser eseguite con
assistenza archeologica. Gli interventi dovranno esser eseguiti, con oneri non a carico del Ministero per
i Beni e le Attivita Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, da operatori
specializzati di provata competenza con la Direzione Scientifica della Soprintendenza. Modalita e tempi
di esecuzione delle indagini dovranno essere preventivamente concordate con la Soprintendenza.
L’intervento archeologico sul campo include la rielaborazione dei dati attraverso redazione di specifica
documentazione di scavo, che dovra esser consegnata alla Soprintendenza secondo gli Standard
richiesti.

SNAM rete Gas:

I’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti Snam interessati, dovra realizzarsi come
specificato nella nota prot. n.591 del 18 aprile 2011.
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