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Progetto Integrato Fusina
Accordo di programma Moranzani

ID  |Nome attivita Inizio Fine Semestre 1, 200 | Semestre 2, 2008] Semestre 1, 200 | Semestre 2, 2009] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2010|Semes:smln,ozp(;zglr::mm;lre 2, 2011[ Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2012] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2013[ Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2014] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2015 Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2016] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2017] Semestre 1, 201 | Semes
GIFIM[AIMIG|L]AIS[O[NID[GIFIM[AIMIGILATS[OIN[D|GIFIM]AIMIG[LTATSIOINIDIG[FIMIAIMIG|L]A[STOINID[GIFIMIAIMIG|LIA[SIOINID[GIFIM[AIMIGILIATSIONID[GIFIM[AIMIG[LIATSIONIDIGIFIMIAIMIG[L]ATSIOINID[GIFIM]A[MIG[L]ATSIO[NIDIG[FIMIAIMIG|LIASIONID[GIFIM[AIMIGILIAT |
1 [firma Accordo di Programma lun 31/03/08 lun 31/03/08 % 31/03
| 2 [firma Atto Integrativo Contratto di Concessione ven 12/12/08  ven 12/12/08| 3 STk EESSS——_—————_—_—_—__TLLLLREELTELELELLL— S
| 3 |Area 23 ha - MISP e vasche stoccaggio prowvisorio  (competenza mar 01/04/08 mar 17/08/10| CF v ey ey
MAV)
4 iter progettuale e autorizzativo mar 01/04/08 lun 16/02/09
5 trattamenti in situ mar 17/02/09 lun 17/08/09]
6 conterminazione perimetrale mar 17/02/09 lun 06/07/09
7 drenaggio mar 17/02/09 lun 06/07/09
8 MISP Lotto 1 mar 18/08/09 lun 16/08/10;
9 allestimento vasche di stoccaggio/precarica (Lotto 2) mar 17/02/09  ven 30/10/09
| 10| vasca nord mar 17/02/09  mer 30/09/09)
|11 | vasca sud gio 19/03/09  ven 30/10/09)
| 12|  completamento opere per avvio stoccaggio provvisorio gio 01/10/09 gio 01/10/09]

(conterminazione e vasca nord)

13 completamento opere MISP Lotto 1
14 |Stoccaggio provvisorio materiale non trattato

15 |Area 23 ha - Infrastutture e Impianti (competenza RV - SIFA)

[ 16 | consegna progetto preliminare

| 17 | progetto definitivo e SIA

| 18 | consegna progetto definitivo e SIA - aeea 23 ha

| 19 | approvazione PD - area 23 ha

| 20 |  progetto esecutivo validato

| 21| consegna progetto esecutivo validato - area 23 ha
| 22| approvazione/autorizzazioni PE - area 23 ha

[ 23| Infrastrutture e impianti Lotto 1

| 22| accantieramento

| 25 | vasche di accettazione e pavimentazioni

| 26| sistema raccolta acque e impianto trattamento
| 27 | realizzazione impianto Novosol

| 28| installazione impianto HPSS

| 29| installazione filtropresse

| 30 | montaggio coperture

| 31 | installazione pese e controlli

[ 32 | dataulima completamento Infrastrutture e impianti Lotto 1

| 33 |trattamento fanghi e terre

| 34 |stoccaggio provvisorio materiale trattato

| 35 |Dismissione vasche Lotto 2

| 36 |Completamento dismissione Lotto 2

| 37 |Nuova caratterizzazione, MISP Lotto 2 (competenza R egione Veneto)
| 38 |avvio realizzazione installazioni industriali San Marco Petroli

| 39 |Dismissione impianti Lotto 1

| 40 riconsegna Lotto 1 al Comune di Venezia

| 41 |Molo Sali (competenza RV - SIFA)

49 |Interramento Linee elettriche A.T. (Terna)

| 50 | progetti esecutivi
51 Canalizzazioni e stazioni
| 52 | caratterizzazioni chimiche integrative
| 53 | Canalizzazione lungo la SP Fusina
| 54 | regolarizzazione Fosso Moranzani (competenza Consorzio

Bonifica Sinistra Medio Brenta)

| 55 | Stazioni

| 56 | Canalizzazione via dellElettronica

| 57 | Dismissione linee aeree

| 58 | Dismissione linea 132 kV (fascia sud)

| 59 | Dismissione linea 220 kV (fascia intermedia)

| 60 | Dismissione linea 132 kV, 220 kV, 380 kV (fascia nord)
| 61| Ineterramento cavo 132 kV Fusina - Sacca Fisola

| 62 | acquisizione aree

| 63 | caratterizzazioni chimiche integrative (entro SIN)
| 64 | realizzazione opere

| 65 | demolizioni

| 66 |

67 lIinterventi Linee elettriche B.T. e M.T. (competenza
opere civili e Enel per opere EM+Cabina)

RV-SIFA per

68 consegna progetto preliminare Linee Enel

69 progetto definitivo

mar 17/08/10
ven 02/10/09
mer 19/03/08
mer 19/03/08
mer 14/01/09
ven 10/07/09
gio 01/10/09
ven 02/10/09
lun 01/02/10
mar 16/02/10
mar 17/08/10
mar 17/08/10
gio 16/09/10
lun 03/01/11
lun 03/01/11
lun 03/01/11
lun 03/01/11
ven 04/03/11
mar 05/04/11
mer 01/06/11
mer 01/06/11
mer 01/06/11
mar 10/01/12
mer 29/02/12
gio 01/03/12

mer 05/12/12
gio 29/06/17
ven 29/12/17
mar 01/04/08
gio 01/01/09
gio 01/01/09
gio 01/10/09
gio 01/10/09
gio 01/10/09
gio 01/10/09

gio 01/10/09
ven 01/10/10
ven 01/10/10
ven 01/10/10
ven 04/03/11

gio 29/12/11
gio 01/10/09

gio 01/10/09

lun 04/10/10

lun 04/10/10
mar 01/05/12

mer 19/03/08

mer 19/03/08
mer 14/01/09

mar 17/08/10
mer 17/08/11
mer 01/06/11
mer 19/03/08
ven 10/07/09
ven 10/07/09
gio 01/10/09
lun 01/02/10
lun 01/02/10
gio 18/03/10,
mar 31/05/11
mer 15/09/10
ven 31/12/10
lun 04/04/11]
lun 04/04/11]
gio 03/03/11,
gio 03/03/11]
lun 04/04/11]
mar 31/05/11

mer 01/06/11

mer 28/06/17
gio 05/01/12
mer 29/02/12
mer 29/02/12
mer 05/12/12

mer 05/12/12
ven 29/12/17
ven 29/12/17
mar 17/04/12
mer 01/05/13
mer 30/09/09
gio 01/03/12
gio 31/12/09]
gio 30/09/10]
gio 30/09/10,

gio 01/03/12
gio 03/03/11
gio 01/03/12
gio 30/12/10

ven 06/05/11

gio 01/03/12]
mer 01/05/13
ven 01/10/10
ven 31/12/10

lun 30/04/12

mer 01/05/13|

lun 05/03/12 |

mer 19/03/08
ven 10/07/09

& 17/08

$29/02

& 05/12

competenze/milestones Concessionario SIFA in rosso
competenze/milestonesa di altri in blu
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Progetto Integrato Fusina
Accordo di programma Moranzani

Cronoprogramma
il e I 252 5 S A e T e B A 5 B P A R s R B e T e e B e RSB
70 consegna progetto definitivo linee Enel ven 10/07/09  ven 10/07/09 > 10/07
| 77|  approvazione PD - linee Enel gio 01/10/09  gio 01/10/09| & oo™
[ 72 | progetto esecutivo validato ven 02/10/09  lun 01/02/10| :
el consegna progetto esecutivo validato - Linee Enel lun 01/02/10 lun 01/02/10
| 74|  approvazione/autorizzazioni PE - linee Enel mar 16/02/10  gio 18/03/10,
| 75 |  esproprio area cabina ven 02/10/09  ven 29/01/10|
| 76 | realizzazione cabina primaria CP FUSINA ven 19/03/10  lun 05/03/12|
| 77| interventi su linee elettriche B.T. e M.T. ven 14/05/10  ven 14/01/11
| 78| caratterizzazioni chimiche ven 14/05/10  mer 15/09/10|
|79 | interramento b.t. ven 14/05/10  gio 15/07/10|
| 80 | interramento e dismissione M. t. aerea ven 14/05/10  ven 14/01/11
| 81 |
| 82 |Discarica Vallone Moranzani (competenza RV-SIFA) lun 02/10/06  ven 30/03/18 =
N consegna progetto preliminare - Vallone Moranzani mer 19/03/08  mer 19/03/08!
| 84| progetto definitivo e SIA mer 14/01/09  ven 10/07/09;
EE consegna progetto definitivo e SIA - Vallone Moranzani ven 10/07/09  ven 10/07/09
| 8 | approvazione PD - Vallone Moranzani gio 01/10/09  gio 01/10/09|
|87 | progetto esecutivo validato ven 02/10/09 lun 01/02/10
N consegna progetto esecutivo validato - Vallone Moranzani lun 01/02/10 lun 01/02/10
| 89 |  approvazione/autorizzazioni PE - Vallone Moranzani mar 16/02/10  gio 18/03/10,
| 90 | pratiche espropriative ven 19/03/10  gio 02/09/10|
| 91|  accantieramento ven 19/03/10  mar 01/06/10
|92 |  Attivita preliminari ven 16/04/10 ven 15/10/10
| 93| MISE fosso Fondi a Est - rimozione terreno contaminato ven 16/04/10  lun 17/05/10|
| o4 | MISE fosso Fondi a Est - controllo pareti e fondo scavo mar 18/05/10  gio 15/07/10
|95 | Riporto terreno (imposta diaframma, fosso interno, Fondi a Est) ven 16/07/10  ven 15/10/10
|96 | Viabilita di collegamento all'area 23 ha mer 02/06/10  mer 01/09/10:
| o7 | Ponte provvisorio su via dellElettronica gio 12/08/10  mer 01/09/10,
N Fossetto interno (acque di pioggia transitorio) mer 02/06/10 mer 01/09/10,
B Interferenze Alcoa e Vesta mer 02/06/10  gio 30/09/10:
| 100 |  MISP Moranzani B mer 02/06/10 mer 01/08/12
| 101 | pulizia e sfalcio mer 02/06/10  lun 02/08/10
102 Lotto 4 mer 02/06/10  gio 01/07/10;
103 Lotto 3 ven 02/07/10  lun 02/08/10|
| 104 | Diaframma perimetrale Moranzani B gio 05/08/10  mer 02/05/12
| 105 | MISE acque Moranzani B gio 05/08/10  mer 01/08/12
| 106 |  Consolidamento terreno - Lotto 1 mer 02/06/10  gio 30/09/10,
| 107 | Discarica - Attivita propedeutiche (pulizia, sfalci o) mar 01/02/11  mer 28/09/16|
| 108" Lotto 1 - Fasel/Lotto 2 - Fase 1 mar 01/02/11  mer 02/03/11|
| 109 | Lotto 1 - Fase2 lun 02/04/12  mar 01/05/12
| 110 | Lotto 2 - Fase 2 mer 28/01/15  Iun 30/03/15|
| 111 | Lotto 2 - chiusura (smantellamento ponte) ven 20/07/16  mer 28/09/16|
| 112 Discarica - Coltivazione - riporto (aree depresse i  nterne) lun 02/10/06 lun 03/12/12
| 113 | Lotto 4 ven 02/11/12  lun 03/12/12,
| 114 | Lotto 3 lun 02/10/06 lun 02/10/06
| 115 Lotto 2 lun 02/10/06  lun 02/10/06|
| 116 | Discarica - Coltivazione - pozzi di emungimento e m  onitoraggio gio 03/03/11  ven 26/06/15
117 Lotto 1 gio 03/03/11  mar 31/05/11|
| 118 | Lotto 4 e Lotto 3 gio 03/05/12  mar 31/07/12,
| 119 | Lotto 2 mar 31/03/15  ven 26/06/15|
| 120 | Discarica - Coltivazione - impermeabilizzazione fon  do e sistema gio 07/04/11  mar 29/11/16|
drenaggio (dreni e strato drenante)
121 Lotto 1 - Fasel/Lotto 2 - Fase 1 gio 07/04/11  ven 04/11/11
122 Lotto 1 - Fase2 mer 02/05/12  mer 29/08/12|
| 123 Lotto 4 mar 04/12/12  gio 27/06/13
| 122 | Lotto 3 mer 04/12/13  Iun 20/10/14
| 125 | Lotto 2 - Fase 2 mar 31/03/15  mar 31/05/16|
| 126 | Lotto 2 - chiusura (smantellamento ponte) gio 29/09/16  mar 29/11/16|
| 127 |  Discarica - Coltivazione - viabilita interna gio 07/04/11  mar 29/11/16
| 128 | Lotto 1 - Fasel/Lotto 2 - Fase 1 gio 07/04/11 lun 08/08/11
| 129 | Lotto 1 - Fase2 mer 02/05/12  lun 02/07/12,
| 130 | Lotto 4 mar 04/12/12  gio 04/04/13|
| 31| Lotto 3 mer 04/12/13  mer 18/06/14|
| 132 Lotto 2 - Fase 2 mar 31/03/15  ven 27/11/15

competenze/milestones Concessionario SIFA in rosso
competenze/milestonesa di altri in blu
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Progetto Integrato Fusina
Accordo di programma Moranzani
Cronoprogramma

Area ovest parco lineare (area allagamento e parche

ggio)

gio 16/06/11

e O O e S S R R e O S P S S S S P S S SR i S S ISP S A
133 Lotto 2 - chiusura gio 29/09/16  mar 29/11/16 [e====)
134 Discarica - Coltivazione - realizzazione argini lun 09/05/11  mar 29/11/16|
135 Lotto 1 - Fasel/Lotto 2 - Fase 1 lun 09/05/11  lun 08/08/11
136 Lotto 1 - Fase2 ven 01/06/12  mer 01/08/12
137 Lotto 4 gio 03/01/13  |un 06/05/13
138 Lotto 3 ven 03/01/14  mar 06/05/14
139 Lotto 2 - Fase 2 gio 30/04/15  mar 29/09/15
140 Lotto 2 - chiusura lun 31/10/16  mar 29/11/16
141 Discarica - Coltivazione - conferimento sedimenti gio 02/06/11  mer 28/06/17
142 Lotto 1 - Fasel gio 02/06/11  gio 31/05/12
143 Lotto 1 - Fase2 ven 01/06/12  mer 02/01/13
| 144 Lotto 4 gio 03/01/13  gio 02/01/14
| 145 | Lotto 3 ven 03/01/14  mer 29/04/15
| 146 | Lotto 2 gio 30/04/15  ven 28/10/16
| 147 ] Lotto 1 - chiusura lun 31/10/16  mer 28/06/17
| 148 | Discarica - Coltivazione - 1" livello capping (argi  lla 0,5 m) lun 04/07/11  gio 27/07/17
| 149 Lotto 1 - Fasel/Lotto 2 - Fase 1 lun 04/07/11 lun 02/07/12]
| 150 | Lotto 1 - Fase2 mar 03/07/12  ven 01/02/13
| 151 | Lotto 4 lun 04/02/13  lun 03/02/14
| 152 | Lotto 3 mar 04/02/14  ven 29/05/15
| 153 | Lotto 2 - Fase 2 lun 01/06/15 ~ mar 29/11/16
| 154 | Lotto 2 - chiusura mer 30/11/16  gio 27/07/17,
| 155 | Discarica - Coltivazione - capping definitivo lun 04/02/13  gio 27/07/17
| 156 | Lotto 1 - Fasel e Fase 2 lun 04/02/13  mar 02/07/13
| 157 | Lotto 4 mar 04/02/14  gio 31/07/14
| 158 | Lotto 3 lun 01/06/15  ven 01/04/16|
159 Lotto 2 mer 30/11/16  ven 26/05/17|
| 160 | Lotto 2 - chiusura lun 29/05/17  gio 27/07/17,
| 161 | Discarica - Coltivazione - ripristino ambientale (s istemazione a ven 01/08/14  gio 29/03/18
parco)
| 162 | Lotto 1 lun 29/05/17 gio 29/03/18|
163 Lotto 4 ven 01/08/14  gio 03/12/15 ’
| Toa | Lotto 3 lun 04/04/16  mar 06/06/17
| 165 | Lotto 2 lun 29/05/17  mer 28/03/18
| 166 |  Fine Lavori Discarica Moranzani ven 30/03/18  ven 30/03/18
| 167 |
| 168 |Parco lineare Malcontenta-Fusina (competenza RV-SIF  A) lun 15/12/08  mer 01/08/18| %
[ 169 |  progetto preliminare lun 15/12/08  mar 30/12/08 [}
| 770 | consegna progetto preliminare - Parco Lineare mer 31/12/08 mer 31/12/08| T $su2
| 7727|  approvazione PL - Parco Lineare gio 29/01/09  gio 29/01/09| "29/01°
172 progetto definitivo mar 03/03/09  ven 10/07/09|
| 173 |  consegna progetto definitivo - Parco Lineare ven 10/07/09  ven 10/07/09|
| 172 | approvazione PD - Parco Lineare gio 01/10/09 gio 01/10/09]
| 175 |  progetto esecutivo validato ven 02/10/09  Iun 01/02/10
| 176 |  consegna progetto esecutivo validato - Parco Lineare lun 01/02/10 lun 01/02/10
| 77| approvazione/autorizzazioni PE - Parco Lineare mar 16/02/10  mar 16/02/10|
178 pratiche espropriative mer 17/02/10  mar 03/08/10:
179 Area tralicci mer 17/02/10 mar 01/11/11
| 180 | MISP area tralicci San marco P. mer 17/02/10  mer 16/02/11
| 181 | collaudo e autorizzazioni gio 14/04/11 gio 14/04/11]
| 182" movimenti terra ven 15/04/11  ven 15/07/11
183 piste e percorsi ven 15/04/11  mer 15/06/11|
| 184 | illuminazione gio 16/06/11  gio 15/09/11]
| 185 | sistema irriguo (provvisorio) gio 16/06/11  mer 07/09/11
| 186 | piantumazione gio 08/09/11  mar 01/11/11
187 fine lavori area Tralicci mar 01/11/11 mar 01/11/11
188 Collina est (verde di arredo stradale) mer 19/05/10  mar 06/10/15
| 189 | movimenti terra (da scavi idraulica e altre opere AdP) mer 19/05/10  ven 30/12/11
| 190 | sistema irriguo mar 03/02/15  gio 04/06/15
| 101 | piantumazione ven 05/06/15 mar 06/10/15
192 Area est del parco lineare mer 19/05/10  mar 06/10/15
| 193 movimenti terra (da scavi idraulica e altre opere in AdP) mer 19/05/10  ven 30/12/11!
| 194 | piste e percorsi mar 03/02/15  mar 05/05/15|
| 195 | sistema irriguo mar 03/02/15  gio 04/06/15;
196 piantumazione ven 05/06/15  mar 06/10/15
197 lun 14/01/13|

competenze/milestones Concessionario SIFA in rosso
competenze/milestonesa di altri in blu
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Progetto Integrato Fusina
Accordo di programma Moranzani
Cronoprogramma

Nome attivita

Inizio

Fine

| 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |

210

| 234
| 235 |
| 236 |
| 237 |
| 238 |
| 239 |
| 240 |
| 241 |
| 242
| 243

244

248

249
250
251

252

266
270
294

301

sistema irriguo (provvisorio)
piantumazione area allagamento
parcheggio
piste e percorsi
pinatumazione area parcheggio
Area deposito San Marco Petroli
accantieramento
movimenti terra
parcheggio
muro a verde lato est
fabbricato
piste e percorsi
attrezzature
illuminazione
sistema irriguo
piantumazione
finiture e allacciamenti
sistemazione a parco Vallone Moranzani
Lotto 4
movimenti terra
piste e percorsi
attrezzature
illuminazione
sistema irriguo
piantumazione
Lotto 3
movimenti terra
piste e percorsi
attrezzature
illuminazione
sistema irriguo
piantumazione
Lotto 2
movimenti terra
piste e percorsi
attrezzature
illuminazione
sistema irriguo
piantumazione
Lotto 1
movimenti terra
piste e percorsi
illuminazione
sistema irriguo
piantumazione
fine lavori - Parco Lineare Moranzani
fine lavori - Parco Area San Marco P.
Trasferimento S. Marco P (competenza Regione Veneto )
iter progettuale e autorizzativo
realizzazione infrastrutture San Marco Petroli
colluadi, esercizio procvvisorio, ecc. per rilascio autorizzazioni
all'esercizio nuovo impianto
trasferimento attivita
chiusura impianti San Marco
demolizione e smantelllamento San Marco Petroli
messa a disposzione area attuale San Marco P
Parco Area C - Malcontenta (competenza Comune Vene  zia)
Parco Brombeo (competenza Provincia Venezia)
Viabilita (competenza Provincia Venezia)
Altri interventi di riqualificazione ambientale (Co mpetenza RV)

Idraulica

gio 16/06/11
mer 16/11/11
mer 16/11/11
mer 16/11/11
ven 15/06/12
mer 07/12/16
mer 07/12/16
mar 07/02/17
mar 07/02/17

lun 03/07/17

lun 03/07/17

lun 03/07/17

lun 03/07/17
mer 01/11/17
mer 01/11/17
ven 02/03/18

lun 04/06/18
ven 01/08/14
ven 01/08/14
ven 01/08/14

lun 03/11/14
mar 03/02/15
mar 03/02/15
mar 03/02/15

lun 06/07/15
lun 04/04/16

lun 04/04/16
mar 05/07/16
mer 05/10/16
mer 05/10/16
mer 05/10/16

gio 05/01/17
lun 29/05/17

lun 29/05/17
mar 29/08/17
mer 29/11/17
mer 29/11/17
mer 28/06/17

gio 28/09/17
lun 29/05/17

lun 29/05/17
mar 29/08/17
mer 29/11/17
mer 28/06/17
mar 05/09/17
ven 30/03/18
mer 01/08/18
mar 01/04/08
mar 01/04/08
mer 05/12/12
ven 06/06/14

lun 09/03/15
ven 06/11/15
lun 07/12/15
mar 06/12/16
lun 15/12/08
lun 01/09/08
lun 15/12/08
lun 30/06/08
lun 03/09/07

mar 15/11/11
lun 02/04/12]
gio 14/06/12,
gio 14/06/12,
lun 14/01/13]

mar 31/07/18
lun 06/02/17|
gio 31/08/17,

ven 30/06/17

mer 01/11/17

ven 29/12/17
gio 30/11/17|

mar 31/10/17

mer 28/02/18

gio 01/03/18|

ven 01/06/18
mar 31/07/18
gio 29/03/18
lun 05/10/15
ven 31/10/14
lun 02/02/15
mar 05/05/15
mar 05/05/15
ven 03/07/15
lun 05/10/15|
mar 06/06/17
lun 04/07/16|
mar 04/10/16
mer 04/01/17
mer 04/01/17
lun 06/03/17|
mar 06/06/17
mer 28/03/18
lun 28/08/17|
mar 28/11/17
mer 28/03/18
mer 28/02/18
mer 27/09/17
mar 28/11/17
gio 29/03/18
lun 28/08/17
mar 28/11/17
gio 29/03/18
lun 04/09/17
ven 03/11/17
ven 30/03/18
mer 01/08/18
mar 06/12/16

ven 30/12/11

gio 05/06/14
ven 06/03/15

lun 07/09/15|
ven 04/12/15
mar 06/12/16

mar 06/12/16|

lun 18/06/12
gio 31/12/09
mer 21/09/16
gio 01/01/09
mer 25/12/13

Semestre 1, 200 | Semestre 2, 2008] Semestre 1, 200 | Semestre 2, 2009] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2010 Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2011] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2012[ Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2013] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2014] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2015] Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2016/ Semestre 1, 201 | Semestre 2, 2017] Semestre 1, 201 | Semes
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